

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

งานปรับปรุงห้องน้ำภายในมหาวิทยาลัย (ติดตั้งเซนเซอร์ก๊อกอ่างล้างหน้าและโถปัสสาวะ) จำนวน 1 งาน

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงิน 100 % ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน 75 วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังรายการต่อไปนี้ แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ชั้นที่ 3 (อาคารสมเด็จพระเทพฯ)

- | | |
|--|-----------|
| - งานรื้อถอนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าของเดิมออก (พร้อมทำบัญชีส่งคืน) | แล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าแบบเซนเซอร์พร้อมอุปกรณ์ | แล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งเซนเซอร์โถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ | แล้วเสร็จ |
| - งานเก็บทำความสะอาดบริเวณปรับปรุง | แล้วเสร็จ |

อาคารคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ชั้นที่ 1

- | | |
|--|-----------|
| - งานรื้อถอนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าของเดิมออก (พร้อมทำบัญชีส่งคืน) | แล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าแบบเซนเซอร์พร้อมอุปกรณ์ | แล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งเซนเซอร์โถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ | แล้วเสร็จ |
| - งานเก็บทำความสะอาดบริเวณปรับปรุง | แล้วเสร็จ |

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ชั้นที่ 3 (อาคารเทพ พงษ์พานิช)

- | | |
|--|-----------|
| - งานรื้อถอนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าของเดิมออก (พร้อมทำบัญชีส่งคืน) | แล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าแบบเซนเซอร์พร้อมอุปกรณ์ | แล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งเซนเซอร์โถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ | แล้วเสร็จ |
| - งานเก็บทำความสะอาดบริเวณปรับปรุง | แล้วเสร็จ |