

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

งานจ้างเหมาวางท่อส่งน้ำจากสระเก็บน้ำดิบของโรงผลิตน้ำประปา 1 ไปยังสระเก็บน้ำดิบโรงผลิตน้ำประปา 2
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม่

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา ดังรายการต่อไปนี้แล้วเสร็จถูกต้อง

หมวดงานโครงสร้างโรงสูบน้ำจำนวน 2 หลัง

- งานวางท่อ HDPE PN10 ขนาด 315 มม. แล้วเสร็จ 25%
- งานระบบสูบน้ำดิบคลองชลประทาน ไปยังประปา 1 และ
ระบบสูบน้ำจากประปา 1 ไปยังประปา 2 (โรงสูบน้ำ 1) แล้วเสร็จ 50%
- งานขุดลอกสระเก็บน้ำดิบโรงประปา 2 แล้วเสร็จ 50%
- งานรื้อถอนเสาหล่อฟ้าที่ประปา 1 ของเดิม แล้วเสร็จ 100%

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา ดังรายการต่อไปนี้แล้วเสร็จถูกต้อง

- งานวางท่อ HDPE PN10 ขนาด 315 มม. แล้วเสร็จ 50%
- งานระบบสูบน้ำดิบคลองชลประทาน ไปยังประปา 1 และ
ระบบสูบน้ำจากประปา 1 ไปยังประปา 2 (โรงสูบน้ำ 1) แล้วเสร็จ 100%
- งานขุดลอกสระเก็บน้ำดิบโรงประปา 2 แล้วเสร็จ 100%
- งานยกฝาบ่อพักน้ำเสียชนิด A B และ C แล้วเสร็จ 33%

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา ดังรายการต่อไปนี้แล้วเสร็จถูกต้อง

- งานวางท่อ HDPE PN10 ขนาด 315 มม. แล้วเสร็จ 75%
- งานยกฝาบ่อพักน้ำเสียชนิด A B และ C แล้วเสร็จ 67%
- งานระบบสูบน้ำดิบจากสระเก็บน้ำประปา 2 ไปยังประปา 1 (โรงสูบน้ำ 2) แล้วเสร็จ 50%
- งานระบบน้ำล้น (Spill Way) แล้วเสร็จ 100%

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา ดังรายการต่อไปนี้แล้วเสร็จถูกต้อง

- งานวางท่อ HDPE PN10 ขนาด 315 มม. ระยะทางที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- งานยกฝาบ่อพักน้ำเสียชนิด A B และ C แล้วเสร็จ 100%
- งานระบบสูบน้ำดิบจากสระเก็บน้ำประปา 2 ไปยังประปา 1 (โรงสูบน้ำ 2) แล้วเสร็จ 100%
- งานถนนรอบคันสระประปา 2 แล้วเสร็จ 50%

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา ดังรายการต่อไปนี้แล้วเสร็จถูกต้อง

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| - งานถนนรอบคันสระประปา 2 | แล้วเสร็จ 100% |
| - งานรั้วกำแพงประปา 2 | แล้วเสร็จ 100% |
| - งานก่อผนังใต้อาคารเจ้าหน้าที่หอพัก | แล้วเสร็จ 100% |
| - งานครุภัณฑ์ | แล้วเสร็จ 50% |

งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา ดังรายการต่อไปนี้แล้วเสร็จถูกต้อง

- | | |
|--|----------------|
| - งานครุภัณฑ์ | แล้วเสร็จ 100% |
| - งานย้ายพร้อมติดตั้งเสาหล่อฟ้าของเดิม | แล้วเสร็จ 100% |
| - งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรอบคันสระประปา 1 | แล้วเสร็จ 100% |
| - งานอื่น ๆ ที่ระบุในรูปแบบ | แล้วเสร็จ 100% |
| - งานเก็บทำความสะอาดและขนย้ายวัสดุก่อสร้าง | แล้วเสร็จ 100% |