



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง โทร. 3112

ที่ อว 69.2.2/776

วันที่ 29 กันยายน 2566

เรื่อง อนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

อ้างถึงหนังสือกองพัฒนานักศึกษา ที่ อว 69.2.5.1/600 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2566
ได้ขอขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการ 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงการสร้างเครือข่ายวินัยนักศึกษา จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 20 สิงหาคม 2566
เป็นสิ้นสุดวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566
2. โครงการพิธีมอบทุนการศึกษา จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นสิ้นสุด
วันที่ 30 มีนาคม 2567
3. โครงการพัฒนาอาคารอำนวยการ ยศสุข สู่สำนักงานสีเขียว จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 26
กันยายน 2566 เป็นสิ้นสุดวันที่ 12 มกราคม 2567

จากการตรวจสอบรายละเอียดการดำเนินโครงการ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา
ในการดำเนินโครงการฯ และได้เสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินการมา ซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2566 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ได้เห็นชอบแนวทางการอนุมัติขยายระยะเวลา
การดำเนินงานรายการที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2566 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ (กองแผนงาน) จึงขอให้ส่วนงาน ถือปฏิบัติตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ตามข้อ 4 กรณีมีส่วน
งานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based และมีการขออนุมัติขยายระยะเวลาภายใต้
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ขอใช้แนวทางการอนุมัติขยายระยะเวลา
ดำเนินงานโครงการที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งนี ประกอบการ
อนุมัติขยายระยะเวลาโครงการในลักษณะดังกล่าวต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

รองอธิการบดี

ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้



บันทึกข้อความ

สำนักงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๑๖๓๗

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้พิจารณากรณีการขออนุมัติขยายระยะเวลา การดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘ โครงการ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จากการติดตามผลการดำเนินงานโครงการคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด โครงการฯ จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการเพิ่มเติม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า จำนวน ๓ โครงการ
๒. โครงการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ (ส่วนกลางมหาวิทยาลัย) จำนวน ๒ โครงการ
๓. โครงการในลักษณะ Project Based ที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานฯ มีมติเห็นชอบแนวทางการอนุมัติขยาย ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ดังนี้

๑. เงื่อนไขการขยายระยะเวลา ต้องเป็นการดำเนินงานเพื่อนำส่งตัวชี้วัดภายใต้ผลผลิต ที่เคยระบุไว้ในโครงการเดิม ไม่ใช่เพื่อการเพิ่มกิจกรรมเพื่อขยายผลหรือต่อยอดผลผลิตโครงการเดิม และต้องเป็นการดำเนินการเพื่อนำส่งผลผลิตโครงการให้สอดคล้องและมีผลกระทบ (impact) ต่อเป้าหมายการ ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ

๒. โครงการที่มีค่าใช้จ่ายในลักษณะรายจ่ายดำเนินงาน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน กรอบเวลาที่ได้รับการขยายระยะเวลา คือ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความจำเป็น ของส่วนงานที่ได้เสนอมา สำหรับโครงการใดที่มีค่าใช้จ่ายในลักษณะรายจ่ายลงทุน ขอให้ส่วนงานและผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการเร่งรัดการจัดหาผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเมื่อได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ให้ขอขยายระยะเวลาดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่ได้ผูกพันในสัญญาต่อคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และเสนอเรื่องขอเงินเบิกจ่ายเหลือในปีต่อของคลังต่อไป โดยรอบการขอขยายระยะเวลาดำเนินงานรายจ่าย ลงทุนนั้นสามารถขยายระยะเวลาดำเนินงานได้ ภายในกรอบระยะเวลาตามสัญญาจ้างนั้น

๓. ให้ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลารายงานผลการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ได้รับการขยายระยะฯ และจัดทำแผนการดำเนินงานการขยายระยะเวลา ระบุรายการกิจกรรม ระยะเวลาที่จะดำเนินงานพร้อมจำแนกงบประมาณให้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทุกกิจกรรมเป็นรายเดือน ส่งมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือนจนกว่าโครงการจะดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ

๔. กรณีมีส่วนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based และมีการขออนุมัติขยายระยะเวลาภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ขอให้หลักเกณฑ์ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งนี้อย่างครบถ้วนประกอบอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการในลักษณะดังกล่าวต่อไป

๕. กรณีที่ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาปรับงบประมาณดังกล่าว หรือกรณีที่สามารถปรับงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลการดำเนินงาน และพบว่าไม่มีผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณภาพรวมของมหาวิทยาลัย ส่วนงานและผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องมีส่วนร่วม ในการรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าว

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบแนวทางการอนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานรายการที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. เห็นชอบโครงการที่เสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินงาน ดังนี้

๒.๑ ขยายระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

๒.๑.๑ โครงการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า จำนวน ๓ โครงการ

๒.๑.๒ โครงการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานพื้นฐาน จำนวน ๒ โครงการ จำแนกเป็น

๑) โครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ (ส่วนกลาง มหาวิทยาลัย) ๑ โครงการ (๑๒ โครงการย่อย)

๒) โครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ (งานวันเกษตรแม่โจ้ ๕๐ ปี) ๑ โครงการ

๒.๑.๓ โครงการในลักษณะ Project Based ที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ

๒.๒ ขยายระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

- โครงการในลักษณะ Project Based ที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ


๒.๓ ขยายระยะเวลา ๑ เดือน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
- โครงการในลักษณะ Project Based ที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ

๓. เห็นชอบให้ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลา
รายงานผลการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ได้รับการขยายฯ และจัดทำแผนการดำเนินงาน
การขยายระยะเวลา ระบุรายการกิจกรรม ระยะเวลาที่จะดำเนินงานพร้อมจำแนกงบประมาณให้ชัดเจน
ไปยังคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ทุกวันที่ ๕ ของเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน จนกว่าโครงการ
จะดำเนินการแล้วเสร็จ

๔. กรณีที่ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในวันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาปรับงบประมาณดังกล่าว หรือกรณีที่สำนักงบประมาณและหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่าย แล้วส่งผลกระทบต่อการบริหาร
งบประมาณภาพรวมของมหาวิทยาลัย เห็นควรให้ส่วนงานและผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องมีส่วนร่วม
ในการรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าว

๕. กรณีมีส่วนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based และมีการ
ขออนุมัติขยายระยะเวลาภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ขอใช้
แนวทางการอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ประกอบการอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการในลักษณะดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ