15. แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ	ก.ย 66	ต.ค 66	พ.ย 66	ธ.ค 66	ม.ค 67	ก.พ 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	งบดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1	ประสานงานวางแผนกำหนดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายโครงการ (P)		↔												เงินรายได้คณะผลิตฯ 256,500	- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
2	เสนอโครงการ ย002		↔													
3	จัดทำเอกสารขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย (D)		↔													
4	เดินเอกสารขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายและยืมเงินทดรองจ่าย		↔	↔	↔											
5	ดำเนินกิจกรรมโครงการ 1. กิจกรรมสนับสนุนผลงานเผยแพร่ทางวิชาการ (1 person 1 paper) 2. กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยสู่ทรัพย์สินทางปัญญา 3. กิจกรรมสนับสนุนงานวิจัย 4. กิจกรรมพบปะเครือข่ายต่างประเทศและภายในประเทศ									↔ ↔ ↔ ↔	↔ ↔ ↔ ↔	↔ ↔ ↔ ↔	↔ ↔ ↔ ↔			
6	การประเมินผลการจัดกิจกรรม												↔	↔		
7	จัดทำรายงานผ่านระบบ e-report													↔		
8	การนำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป(A)													↔		
	สรุป														256,500	