

รายละเอียดการแบ่งวงงาน
งานปรับปรุงห้องน้ำภายในมหาวิทยาลัย
(ติดตั้งเซนเซอร์ก๊อกอ่างล้างหน้าและโถปัสสาวะ) จำนวน 1 งาน

งวดที่ 1 จ่ายเงิน 30 % ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน 40 วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังรายการต่อไปนี้ แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา ดังนี้

อาคารสำนักหอสมุด

- | | |
|--|-----------|
| - งานรื้อถอนวัสดุก๊อกอ่างล้างหน้าของเดิมพร้อมทำบัญชีส่งคืน | แล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าแบบเซนเซอร์พร้อมอุปกรณ์ | แล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งเซนเซอร์โถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ | แล้วเสร็จ |
| - งานทำความสะอาดบริเวณปรับปรุง | แล้วเสร็จ |

อาคารเรียนรวม 70 ปีแม่โจ้

- | | |
|--|-----------|
| - งานรื้อถอนวัสดุก๊อกอ่างล้างหน้าของเดิมพร้อมทำบัญชีส่งคืน | แล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าแบบเซนเซอร์พร้อมอุปกรณ์ | แล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งเซนเซอร์โถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ | แล้วเสร็จ |
| - งานทำความสะอาดบริเวณปรับปรุง | แล้วเสร็จ |

อาคารสมเด็จพระเทพฯ

- | | |
|--|-----------|
| - งานรื้อถอนวัสดุก๊อกอ่างล้างหน้าของเดิมพร้อมทำบัญชีส่งคืน | แล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าแบบเซนเซอร์พร้อมอุปกรณ์ | แล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งเซนเซอร์โถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ | แล้วเสร็จ |
| - งานทำความสะอาดบริเวณปรับปรุง | แล้วเสร็จ |

งวดที่ 2 จ่ายเงิน 35 % ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน 40 วัน (80 วัน นับจากวันเริ่มต้นทำสัญญาจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังรายการต่อไปนี้ แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา ดังนี้

อาคารคณะบริหารธุรกิจ

- | | |
|--|-----------|
| - งานรื้อถอนวัสดุก๊อกอ่างล้างหน้าของเดิมพร้อมทำบัญชีส่งคืน | แล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าแบบเซนเซอร์พร้อมอุปกรณ์ | แล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งเซนเซอร์โถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ | แล้วเสร็จ |
| - งานทำความสะอาดบริเวณปรับปรุง | แล้วเสร็จ |

อาคารคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

- | | |
|--|-----------|
| - งานรื้อถอนวัสดุก๊อกอ่างล้างหน้าของเดิมพร้อมทำบัญชีส่งคืน | แล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าแบบเซนเซอร์พร้อมอุปกรณ์ | แล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งเซนเซอร์โถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ | แล้วเสร็จ |
| - งานทำความสะอาดบริเวณปรับปรุง | แล้วเสร็จ |

อาคารคณะผลิตกรรมการเกษตร

- | | |
|--|-----------|
| - งานรื้อถอนวัสดุก๊อกอ่างล้างหน้าของเดิมพร้อมทำบัญชีส่งคืน | แล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าแบบเซนเซอร์พร้อมอุปกรณ์ | แล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งเซนเซอร์โถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ | แล้วเสร็จ |
| - งานทำความสะอาดบริเวณปรับปรุง | แล้วเสร็จ |

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงิน 35 % ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน 40 วัน (120 วัน นับจากวันเริ่มต้นทำสัญญาจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังรายการต่อไปนี้ แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา ดังนี้

อาคารคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

- | | |
|---|-----------|
| - งานรื้อถอนวัสดุที่ออกอย่างล้างหน้าของเดิมพร้อมทำบัญชีส่งคืน | แล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งก๊อกล้างหน้าแบบเซนเซอร์พร้อมอุปกรณ์ | แล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งเซนเซอร์โถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ | แล้วเสร็จ |
| - งานทำความสะอาดบริเวณปรับปรุง | แล้วเสร็จ |

อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ/สระว่ายน้ำอุบลรัตน์

- | | |
|---|-----------|
| - งานรื้อถอนวัสดุที่ออกอย่างล้างหน้าของเดิมพร้อมทำบัญชีส่งคืน | แล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งก๊อกล้างหน้าแบบเซนเซอร์พร้อมอุปกรณ์ | แล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งเซนเซอร์โถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ | แล้วเสร็จ |
| - งานทำความสะอาดบริเวณปรับปรุง | แล้วเสร็จ |

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย/อาคารเทพศาสตร์สถิตย์

- | | |
|---|-----------|
| - งานรื้อถอนวัสดุที่ออกอย่างล้างหน้าของเดิมพร้อมทำบัญชีส่งคืน | แล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งก๊อกล้างหน้าแบบเซนเซอร์พร้อมอุปกรณ์ | แล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งเซนเซอร์โถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ | แล้วเสร็จ |
| - งานทำความสะอาดบริเวณปรับปรุง | แล้วเสร็จ |

อาคารคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

- | | |
|---|-----------|
| - งานรื้อถอนวัสดุที่ออกอย่างล้างหน้าของเดิมพร้อมทำบัญชีส่งคืน | แล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งก๊อกล้างหน้าแบบเซนเซอร์พร้อมอุปกรณ์ | แล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งเซนเซอร์โถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ | แล้วเสร็จ |
| - งานทำความสะอาดบริเวณปรับปรุง | แล้วเสร็จ |