

งวดงาน

ปรับปรุงผิวถนน คสล. บริเวณข้างรั้วมหาวิทยาลัย

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จและถูกต้องตามรูปแบบและรายการดังต่อไปนี้ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน (30 วันนับจากวันทำสัญญา)

งานปรับพื้นที่ บดอัดดินถมเดิม ตามรูปแบบกำหนดแล้วเสร็จ	ร้อยละ 95
งานวางท่อ คสล. และกลบฝังพร้อมบดอัด ตามรูปแบบกำหนด แล้วเสร็จ	ร้อยละ 95
หินคลุก พร้อมบดอัดเดิม ตามรูปแบบกำหนดแล้วเสร็จ	ร้อยละ 95

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จและถูกต้องตามรูปแบบและรายการดังต่อไปนี้ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน (60 วันนับจากวันทำสัญญา)

งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (Prime Coat) ตามรูปแบบกำหนด แล้วเสร็จ	ร้อยละ 95
งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามรูปแบบกำหนดแล้วเสร็จ	ร้อยละ 95
งานกำแพง คสล. กันน้ำเซาะ ตามรูปแบบกำหนด แล้วเสร็จ	ร้อยละ 95

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จและถูกต้องตามรูปแบบและรายการดังต่อไปนี้ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน (90 วันนับจากวันทำสัญญา)

งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ตามรูปแบบกำหนด	แล้วเสร็จ
งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT ตามรูปแบบกำหนด	แล้วเสร็จ
งานเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง พร้อมขนขยะทิ้ง	แล้วเสร็จ
งานอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในแบบรูปรายการและรายละเอียดตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง	แล้วเสร็จ