

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

งาน ก่อสร้างโรงสูบน้ำฝนนอกนอกพื้นที่

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน 25 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา ดังรายการต่อไปนี้แล้วเสร็จถูกต้อง

หมวดงานโครงสร้างโรงสูบน้ำ (จำนวน 2 หลัง)

- งานขุดดินวางผัง แล้วเสร็จ 100%
- งานโครงสร้าง ฐานราก ผนังคอนกรีต พื้น เสา แล้วเสร็จ 100%

หมวดงานระบบท่อระบายน้ำ

- งานวางระบบท่อ คสล. ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ 100%

หมวดงานครุภัณฑ์

- คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการทำงานของปั๊ม แล้วเสร็จ 100%

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน 50 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา ดังรายการต่อไปนี้แล้วเสร็จถูกต้อง

หมวดงานโครงสร้างโรงสูบน้ำจำนวน 2 หลัง

- งานผนังก่ออิฐ ไซ้แนว แล้วเสร็จ 100%
- งานเหล็ก โครงสร้าง หลังคา แล้วเสร็จ 100%
- งาน มุงกระเบื้องหลังคา แล้วเสร็จ 100%

หมวดงานระบบท่อระบายน้ำ

- งานวางระบบท่อ HDPE ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ 100%

หมวดงานครุภัณฑ์

- ส่งใบสั่งจอง ครุภัณฑ์ปั๊มน้ำ ตามรายการประกอบแบบครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ 100%

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน 75 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา ดังรายการต่อไปนี้แล้วเสร็จถูกต้อง

หมวดงานโครงสร้างโรงสูบน้ำจำนวน 2 หลัง

- งานระบบไฟฟ้า ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ 100%
- งานระบบปั๊มน้ำตามรูปแบบ แล้วเสร็จ 100%
- งานครุภัณฑ์ประกอบ ตามรายการประกอบแบบครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ 100%
- งานเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง พร้อมขนขยะทิ้ง แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในแบบรูปรายการและตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง แล้วเสร็จ