

แผนการดำเนินงานโครงการนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสาขาวิชาอาชีวศึกษา
เดือน ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

| กิจกรรม | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | วงเงิน |
|---|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--------|
| 1. การจัดทำโครงการ | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 พิจารณาอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ | | | → | | | | | | | | | | |
| 1.2 เขียนโครงการ | | | → | | | | | | | | | | |
| 1.3 กำหนดกิจกรรม | | | → | | | | | | | | | | |
| 1.4 จัดทำปฏิทินกิจกรรม | | | → | | | | | | | | | | |
| 2. การขออนุมัติโครงการ | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 นำข้อมูลต่าง ๆ ลงระบบ e - project เพื่อขออนุมัติโครงการ | | | → | | | | | | | | | | |
| 2.2 โครงการผ่านการอนุมัติ ดำเนินการจัดทำเอกสารขออนุมัติค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ | | | | → | | | | | | | | | |
| 3. ดำเนินกิจกรรม | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 นิเทศสหกิจศึกษาสายที่ 1 ลำพูน | | | | → | → | | | | | | | | 728 |
| 3.2 นิเทศสหกิจศึกษาสายที่ 2 เชียงราย | | | | → | → | | | | | | | | 7,161 |
| 3.3 นิเทศสหกิจศึกษาสายที่ 3 แม่ฮ่องสอน | | | | → | → | | | | | | | | 3,104 |
| 3.4 นิเทศสหกิจศึกษาสายที่ 4 พิษณุโลก | | | | → | → | | | | | | | | 3,240 |
| 3.5 นิเทศสหกิจศึกษาสายที่ 5 กรุงเทพฯ | | | | → | → | | | | | | | | 2,567 |
| 3.6 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน | | | | | | → | | | | | | | 5,200 |
| 4. การประเมินผลการดำเนินโครงการ | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 ออกแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | | | → | | | | | | | | | | |
| 4.2 สรุปผลการประเมิน | | | | | | → | | | | | | | |
| 5. การรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 รวบรวมเอกสารการดำเนินงาน และรูปภาพกิจกรรม | | | | | | → | | | | | | | |
| 5.2 นำข้อมูลรายงานผ่านระบบ e-repot | | | | | | → | | | | | | | |

22,000