

ปฏิทิน 01 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงและการใช้ประโยชน์จากไข่ม้วนเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์

กิจกรรม	ปี 2567			ปี 2568									งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
<b>1. การจัดโครงการ</b>													43,500	1. อาจารย์ ดร.วงศ์พันธ์ พรหมวงศ์ 2. นางสาวนงลักษณ์ ชูพันธ์	
1.1 พิจารณาผู้รับผิดชอบโครงการ	→														
1.2 เขียนโครงการ		→	→												
1.3 กำหนดกิจกรรม		→	→												
1.4 จัดทำปฏิทินโครงการ		→	→												
<b>2. การขออนุมัติโครงการ</b>															
2.1 นำข้อมูลลงระบบ e - project				→	→										
2.2 โครงการผ่านการอนุมัติ ดำเนินการจัดทำเอกสารขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ				→	→										
<b>3. ดำเนินกิจกรรม</b>															
3.1 กิจกรรมที่ 1					→										
<b>4. การประเมินผลการดำเนินโครงการ</b>															
4.1 ออกแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ				→	→										
4.2 สรุปผลการประเมิน					→	→									
<b>5. การรายงานผลความก้าวหน้าโครงการ</b>															
5.1 รวบรวมเอกสารการดำเนินงานและรูปภาพกิจกรรม						→	→								
5.2 นำข้อมูลรายงานลงระบบ e - report						→	→								