

## รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

### งานก่อสร้างบันไดหนีไฟ สำนักหอสมุด

**งวดที่ 1** จ่ายเงินร้อยละ 40 ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน 45 วัน (45 วัน นับจากวันเริ่มต้นทำสัญญาจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตั้งรายการต่อไปนี้อย่างแล้วเสร็จ ถูกต้องตรงตามรูปแบบรายการสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- งานรื้อถอนกันพื้นสาด แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนหน้าต่างอลูมิเนียม แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กบันได แล้วเสร็จ 95%

**งวดที่ 2** จ่ายเงินร้อยละ 60 ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน 45 วัน (90 วัน นับจากวันเริ่มต้นทำสัญญาจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตั้งรายการต่อไปนี้อย่างแล้วเสร็จ ถูกต้องตรงตามรูปแบบรายการสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- งานก่ออิฐฉาบปูน แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- งานทาสีทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผงบังแดด (ตามรูปแบบกำหนด) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ (ของเดิม) แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายการ แล้วเสร็จ
- งานทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน แล้วเสร็จ