
ขั้นตอนการดำเนินการ 
ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง ตรวจสอบแบบก่อสร้าง 

งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
สำนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  (กรณีงานของส่วนกลาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. รับคำสั่ง/มอบหมายงาน (ศึกษา/สำรวจพ้ืนที่ หาข้อมูลรายละเอียดประกอบการออกแบบ ฯลฯ)  
(1 – 3 วัน) 

START 

4. เสนอหัวหน้างานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท เพ่ือตรวจสอบและลงนามในแบบ  
(15 นาที – 1 วัน) 

 (ระยะเวลาดำเนินการแล้วแต่ปรมิาณงานและความยากง่ายของงาน) 
  

มีแก้ไข 

2. ออกแบบและเขียนแบบ โดยทีมงานวิศวกรและสถาปนิก และลงนามในรูปแบบรายการ   
(ระยะเวลาดำเนินการแล้วแต่ปริมาณงานและความยากง่ายของงาน) 
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

1) กฎหมายควบคุมอาคาร ประกอบด้วย พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, พรบ.ควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี 2 
พ.ศ. 2535, พรบ.ควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543, พรบ.ควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2550, พรบ.
ควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2558 เป็นต้น 

2) กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 
3) กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ พ.ศ. 2549 
4) กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเง่ือนไขในการปฏิบัตติามกฎหมายวา่ด้วยการควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2550 
5) พระราชบัญญตัิการผังเมือง พ.ศ. 2562 

 

 

3. ประมาณราคา และจัดทำรายละเอียดการแบ่งงวดงาน   
(ระยะเวลาดำเนินการแล้วแต่ปริมาณงานและความยากง่ายของงาน) 
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1) พระราชบัญญตัิการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
2) ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2562 
3) ที่มาของราคาวัสดุพาณิชยจ์ังหวัด, ราคาวัสดุก่อสร้าง (สพฐ.), ราคาวัสดสุำนักงานกรมบญัชีกลางและ 
สืบราคาจากร้านคา้ในท้องถิ่น 

  

5. เสนอผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพ่ือตรวจสอบและลงนามในแบบ  
(15 นาที – 1 วัน) 

 (ระยะเวลาดำเนินการแล้วแต่ปริมาณงานและความยากง่ายของงาน) 
  

มีแก้ไข 
ไม่มีแก้ไข 
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6. เสนอรองอธิการบดี (ในกำกับ) และอธิการบดี ลงนามในหนังสอืส่งแบบฯ  
(15 นาที – 1 วัน) 

 

7. จัดส่งเอกสารใหก้องแผนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำสำเนา/สแกนเอกสาร จำนวน 1 ชุด  
(15 นาที – 1 วัน) 

 

END 

A 


