



มหาวิทยาลัยแม่โจ้
MAEJO UNIVERSITY



ปีงบประมาณ
2568



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนิน
งานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด	งบประมาณ (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ
		แผน	ผล	หน่วยนับ	แผน	ผล	
	รวมทั้งสิ้น	1,451.1436	1,431.8703				
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	936.4228	939.3151	-	-	-	
2	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	384.8649	384.8649	-	-	-	
	ผู้สำเร็จการศึกษา			คน	1,919	-	รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 3
	นักศึกษาที่เข้าใหม่			คน	2,200	-	รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 3
	นักศึกษาคงอยู่			คน	8,761	7,997	1 ต.ค. 67 – 31 มี.ค. 68
	ผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษิตามมาตรฐานหลักสูตร			ร้อยละ	100	-	รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 3
	ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษิตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด			ร้อยละ	80	-	รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 3
3	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษิต้านสังคมศาสตร์	35.8611	35.8611	-	-	-	
	ผู้สำเร็จการศึกษา			คน	2,850	-	รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 3
	นักศึกษาที่เข้าใหม่			คน	2,300	-	รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 3
	นักศึกษาคงอยู่			คน	10,646	10,386	1 ต.ค. 67 – 31 มี.ค. 68
	ผู้สำเร็จการศึกษิตามมาตรฐานหลักสูตร			ร้อยละ	100	-	รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 3
	ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษิตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด			ร้อยละ	84	-	รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 3
4	ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ	35.0440	35.0440				
	โครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ			โครงการ	3	3	1 ต.ค. 67 – 31 มี.ค. 68
	จำนวนผู้รับบริการ			คน	25,000	12,238	1 ต.ค. 67 – 31 มี.ค. 68
	โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (ร้อยละ)			ร้อยละ	80	-	รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4
	ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ)			ร้อยละ	90	-	รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4

โดยมีข้อมูลของรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ดังนี้
แหล่งงบประมาณ ที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้
 ประเภท

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล หรืองบประมาณแผ่นดิน จำแนกเป็น 3 แผนงาน ประกอบด้วยแผนงานบุคลากรภาครัฐ
 แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ รวมวงเงิน 1,451.1436 ล้านบาท ซึ่งได้รับความเห็นชอบแผนการ
 ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจำปีฯ จากสำนักงบประมาณ ซึ่งพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 29
 กันยายน 2567 (นร 0711.1/11676 ลงวันที่ 29 กันยายน 2567) โดยให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบเพื่อใช้ในการ
 กำกับดูแล เร่งรัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์หรือ
 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ในการนี้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งที่ ครั้งที่ 6/2567
 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2567มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินดังกล่าวสำหรับให้มหาวิทยาลัยบริหารงานและงบประมาณ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งมีวิสัยทัศน์มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรใน
 ระดับนานาชาติ มี 7 พันธกิจสำคัญเพื่อผลิตบัณฑิต ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษา สร้างและพัฒนานวัตกรรม
 ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในประเทศและนานาชาติ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการเกษตรเพื่อเป็นที่พึ่ง
 ของตนเองและสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างและพัฒนาระบบบริหาร
 จัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยมีผลการปฏิบัติงาน
 และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568) ใน 3 ระดับประกอบด้วย
 ระดับผลสัมฤทธิ์ ระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และระดับแผนงาน – ผลผลิต/โครงการ ดังนี้

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ตัวชี้วัด ปี งบประมาณ		ผลการปฏิบัติงาน(%)	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	23	23	107.14	91.30
ระดับผลสัมฤทธิ์	3	3	106.36	100
ระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	6	6	97.99	110
ระดับแผนงาน-ผลผลิต/โครงการ	14	14	111.23	84.45

* ผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์ จำนวน 1 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
 1 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับแผนงาน-ผลผลิต/โครงการ จำนวน 4 ตัวชี้วัด

1. ตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

มหาวิทยาลัยได้กำหนดผลสัมฤทธิ์ฯ เพื่อให้ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทาง
 การศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการ
 ของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ โดยกำหนด 3 ตัวชี้วัด และมีผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ดังนี้

ตารางผลการปฏิบัติงานระดับผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์ฯ		หน่วย นับ	ผล 67	แผน 68	ผล 68	68 เทียบแผนผล (%)
เฉลี่ย						100%
1	สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน (ด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย)	ด้าน	4	4	4	100% ของแผน

	ตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์ฯ	หน่วย นับ	ผล 67	แผน 68	ผล 68	68 เทียบแผนผล (%)
2	ผู้รับบริการได้รับการพัฒนาศักยภาพ และนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	93.20	80	-	-% รายงานผลไตรมาส 4
3	ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	87.20	85	-	-% รายงานผลไตรมาส 4

2. ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 3 เป้าหมาย ประกอบด้วย 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2) บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญและเสริมพลังของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย 3) เพื่อพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ในวงเงินรวม 1,451.1436 ล้านบาท ดังนี้

2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร วงเงิน 971.3961 ล้านบาท (ร้อยละ 66.94) เพื่อปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และตามเป้าหมายการให้บริการ ฯ ข้อ 2.2 – 2.3

2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับการผลิตบัณฑิต วงเงิน 444.7035 ล้านบาท (ร้อยละ 30.65)

2.3 เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญและเสริมพลังของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย ซึ่งเป็นการให้บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคมเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญ และเสริมพลังของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย วงเงิน 35.0440 ล้านบาท (ร้อยละ 2.41)

โดยมีผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ดังตาราง

ตารางผลการปฏิบัติงานระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในระดับเป้าหมายการให้บริการรวม 6 ตัวชี้วัด และมีผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้

	ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผล 67	แผน 68	ผล 68	เทียบแผนผล 68 (%)
	รวม				เฉลี่ย 110.00
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ล้านบาท) ผลการเบิกจ่าย GFMIS ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	936.9400 879.7795	971.3961 971.3961	953.7353 490.29401	98.182% ของแผน 46.87% ของแผน
2	พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จฯ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำไปตรงสาขา ผลการเบิกจ่าย GFMIS ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	77.03 87.20 58.55 420.7260 181.4164	86 85 76 444.7035 444.7035	- - - 444.7035 84.3772	-% ของแผน -% ของแผน -% ของแผน 100% ของแผน 18.97% ของแผน

	ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผล 67	แผน 68	ผล 68	เทียบแผนผล 68 (%)
3	บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคมเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญ และเสริมพลังของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการให้บริการ เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน / ท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยพัฒนา ผลการเบิกจ่าย GFMS ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	93.00 82 20 35.0440 26.2633	80 80 20 35.0440 35.0440	- - 22 35.0440 9.0057	-% ของแผน -% ของแผน 110% ของแผน 100% ของแผน 25.70% ของแผน
งบประมาณรวมทั้งสิ้น					
รวม ผลการเบิกจ่าย GFMS		1,392.7100	1,451.1436	1,433.4828	98.78%ของแผน
รวม ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE		1,087.3004	1,451.1436	583.6769	40.22%ของแผน

3. ตัวชี้วัดระดับแผนงาน และผลผลิต / โครงการ ซึ่งอยู่ภายใต้เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานตามข้อ 2 และได้รับจัดสรรงบประมาณ รวม 1,451.1436 ล้านบาท จำแนกเป็น

3.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ วงเงิน 971.3961 ล้านบาท (ร้อยละ 66.94) เพื่อดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และตามเป้าหมายระดับผลผลิต/โครงการของแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ ดังข้อ 3.2 – 3.3

3.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ วงเงิน 35.0440 ล้านบาท (ร้อยละ 2.41)

3.2.1 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการยอมรับในด้านการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคนทุกระดับและเป็นแหล่งค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการ การวิจัย วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งในส่วนการผลิต แปรรูป การบริหารจัดการ และการตลาด วงเงิน 35.0440 ล้านบาท (ร้อยละ 2.41) โดยมีเป้าหมายตัวชี้วัด ดังนี้

ตารางแผน ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับแผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	ผล 67	แผน 68	ผล 68	เทียบแผนผล 68
รวม				เฉลี่ย 74.48%
ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ				
เชิงปริมาณ :				
โครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ (โครงการ)	3	3	3	100%
จำนวนผู้รับบริการ (คน)	29,420	25,000	12,238	48.95% ของแผน
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (ร้อยละ)	92.60	80	-	-% ของแผน

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	ผล 67	แผน 68	ผล 68	เทียบแผนผล 68
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ)	90	90	-	-% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย GFMIS (ล้านบาท)	35.0440	35.0440	35.0440	100.00% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE (ล้านบาท)	26.2633	35.0440	8.2539	23.55% ของแผน

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 และแผนแม่บทงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ภายใต้กรอบแนวทางการน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นมหาวิทยาลัยด้านการเกษตรในส่วนภูมิภาค ที่ดำเนินงานสนองงานโครงการตามพระราชดำริฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการกิจหลักในการเป็นที่พึ่งของประชาชนและมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เน้นการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับสังคม ชุมชน ด้วยกระบวนการให้บริการหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริงของชุมชน ยึดหลักการพัฒนาที่สร้างความสมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาวัฒนธรรมและความดีงาม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยในการมุ่งสู่สังคมกินดี อยู่ดี มีสุข (สังคมเกษตรอินทรีย์ Organic) (สังคมสีเขียว Green U) โดยมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคม จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย

1) โครงการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้กรอบงบประมาณทั้งสิ้น 19.4201 ล้านบาท จำแนกเป็นโครงการบริการวิชาการที่บริหารจัดการโดยสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 107 โครงการย่อย จำนวน 11.1131 ล้านบาท และโครงการบริการวิชาการภายใต้กรอบแนวคิด Maejo Model จำนวน 8.3070 ล้านบาท

โดยมีผลจำนวนผู้รับบริการ ไตรมาส 2 จำนวนรวมทั้งสิ้น 12,238 คน มีการให้บริการในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเข้าไปดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งสิ้น 22 ชุมชน ประกอบด้วย

เชียงใหม่

1. ชุมชนบ้านยางสำน ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม
2. ชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
3. ชุมชนบ้านแพะป่าห้า ต.หนองจ้อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
4. ชุมชนบ้านถวาย หมู่ที่ 2 ต.ขุนคอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
5. เทศบาลตำบลยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
6. ชุมชนบ้านทุ่งป่าเก็ด อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
7. กลุ่มเกษตรกร แม่บ้าน บ้านน้ำตัน ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
8. เกษตรกรผู้ปลูกอาราบิก้า และผู้ประกอบการกาแฟ พื้นที่บ้านแม่สายป่าเมี่ยง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
9. ต.หนองหาร อ.สันทราย
10. ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย
11. ตำบลสันป่าเปา อ.สันทราย

12. ต.แม่แฝก อ.สันทราย

13. ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย

14. ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม

ลำพูน

1. ชุมชนบ้านหนองช้างคื่น ต.หนองช้างคื่น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

2. ผู้นำชุมชนและสมาชิกตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

แพร่

1. เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่

2. เกษตรกร บ้านผาหมู ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

3. วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติบำบัด ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่

4. ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่

5. ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จ.แพร่

น่าน

1. ชุมชน ได้แก่ เทศบาลเมืองน่าน

ก. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเชิงพื้นที่ จำนวน 7 โครงการย่อย จำนวน 5.8950 ล้านบาท โดยมีการดำเนินการดังนี้

1) โครงการสนับสนุนงานมูลนิธิโครงการหลวง

2) โครงการสาธิตการปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผลแบบประณีตพื้นที่ 10.5 ไร่ ในพื้นที่โครงการซึ่งห้ามตามพระราชดำริ

3) โครงการต้นแบบและสาธิตการผลิตพืชแบบผสมผสานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

4) โครงการพัฒนาบ้านโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

5) โครงการขับเคลื่อนและหนุนเสริมองค์ความรู้ของในหลวงรัชการที่ 9 สู่ชุมชนและสังคม

อย่างยั่งยืน

6) โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง

7) โครงการศูนย์ประสานงานด้านบริหารจัดการงานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ

ข. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จำนวน 38 โครงการย่อย จำนวน 9.7289 ล้านบาท โดยมีการดำเนินการดังนี้

1) หน่วยเรียนรู้การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น (มะเกี๋ยง) พื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

2) หน่วยประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการของหอมและพืชให้สีครามของจังหวัดแพร่

4) โครงการอนุรักษ์พันธุพืชมะเดื่อป่าในท้องถิ่น อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

5) การประเมินมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ป่าชุมชนตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

6) การศึกษากระบวนการเตรียมและสารสำคัญในแปงจากกล้วยหอมทองดิบคั่วทั้ง สำหรับผลิตโพรไบโอติกเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

7) สารสกัดจากเสม็ดขาวร่วมกับสารสกัดสมุนไพรไทยเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชควบคุมแมลง ศัตรูพืชบางชนิด

8) การใช้ประโยชน์จากสารสกัดต้นเสม็ดขาวผสมกับน้ำหมักผักกาดเพื่อป้องกันโรคและแมลงในพืชผักคะน้า *Brassica oleracea* Var. *Alboglabra* และผักกวางตุ้ง *Brassica chinensis* Justl var. *parachinensis* (Bailey) Tsen & Lee

9) การพัฒนาสบู่ออกรสชาติด้วยตัวทำละลายต่างชนิดร่วมด้วยกลีเซอรินบริสุทธิ์

10) การผลิตสารควบคุมและกำจัดโรคพืชจากเปลือกต้นเคี่ยมและเปลือกมังคุด

11) การอนุรักษ์และทำแปลงปลูกเสม็ดแดง

12) หน่วยประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร

13) แปลงรวบรวมชนิดพันธุ์ไม้ท้องถิ่นภาคใต้

14) การสำรวจองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

15) การศึกษารวบรวมลายเส้นภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สู่การรับรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

16) การศึกษากลวิธีการตั้งชื่อบอนสีลูกผสมพันธุ์ใหม่

17) การสร้างนวัตกรรมการแปรรูปเห็ดเหี่ยวไฟให้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชันเพื่อสุขภาพมูลค่าสูง

18) การพัฒนาศักยภาพการผลิตกล้วยไม้สมุนไพรด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์

19) รวบรวมและขยายพันธุ์กล้วยไม้กลุ่ม *Jewel orchid* เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

20) การสำรวจพรรณไม้และกล้วยไม้สวนพฤกษศาสตร์กล้วยไม้ 100 ปี สมเด็จพระเจ้า

21) การศึกษาองค์ประกอบสารสำคัญ และคุณค่าทางสารอาหารของเมล็ดแตงไทยในภาคเหนือตอนบน

22) การอนุรักษ์และคัดเลือกพันธุ์แตงไทยเพื่อการบริโภคผลอ่อน

23) การคัดเลือกและการใช้ประโยชน์จากสายพันธุ์พริกพื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่

24) การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกดอกและการติดฝักเอื้องคำ

25) การวิเคราะห์สถานภาพพืชอาหารพื้นถิ่นเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

26) การศึกษาปัจจัยการสร้างเหง้าของนกคุ้มไฟในระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวและการเจริญเติบโตเมื่ออนุบาลในชุดไฮโดรโปนิกส์ควบคุมอัตโนมัติอย่างง่าย

27) แนวทางการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

28) การพัฒนาชุดไบโอรีแอคเตอร์และชุดไฮโดรโปนิกส์ควบคุมอัตโนมัติอย่างง่ายสำหรับการเพาะเลี้ยงเอื้องคำ

- 29) ชุดการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของเห็ดสกุลรัสซูลา (*Russula* spp.) ที่พบในตลาดท้องถิ่น 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
- 30) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดนางรม
- 31) การจัดการความรู้ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์กล้วยไม้สมุนไพร
- 32) การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากกล้วยไม้สมุนไพร 12 ชนิด
- 33) ผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้สมุนไพรโดยใช้กรรมวิธีการสกัดสารสำคัญด้วยเทคโนโลยีระดับนาโน
- 34) การสำรวจ เก็บรวบรวมพันธุกรรม และการคัดเลือกสายต้นกล้วยไม้สมุนไพร 12 ชนิด
- 35) โครงการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการนิทรรศการพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตร
- 36) โครงการศูนย์ประสานงานการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ปี 2568
- 37) ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.-มจ. และแผนงานพิเศษด้านการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- 38) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต วงเงินงบประมาณ 420.726 ล้านบาท (ร้อยละ 30.22)

3.3.1 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้อุดมเลิศด้วยปัญญา อดทน สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะด้านการแข่งขัน สามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ วงเงินรวม 444.7035 ล้านบาท (ร้อยละ 30.65) ประกอบด้วยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 433.8506 ล้านบาท (ร้อยละ 29.90) และด้านสังคมศาสตร์ 10.8529 ล้านบาท (ร้อยละ 0.75) สำหรับส่งมอบเป้าหมายตัวชี้วัดต่าง ๆ ดังตาราง

ตารางแผน ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับแผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

ตัวชี้วัด/งบประมาณ	หน่วย นับ	ปี งบประมาณ 2567	ปี งบประมาณ 2568	เทียบแผนผล 68
		แผน (ผล)	แผน (ผล)	
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				เฉลี่ยร้อยละ 94.42 (2 ตัวชี้วัด)
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,528 (3,038)	4,769 (-)	ร้อยละ - ว:ส แผน = 00:00 ผล 00:00
1. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,595 (1,488)	1,919 (-)	ร้อยละ -
2. ด้านสังคมศาสตร์	คน	1,933 (1,550)	2,850 (-)	ร้อยละ -
นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,220 (6,642)	4,500 (-)	ร้อยละ - ว:ส แผน = 00:00ผล 00:00

ตัวชี้วัด/งบประมาณ	หน่วย นับ	ปี งบประมาณ 2567	ปี งบประมาณ 2568	เทียบแผนผล 68
		แผน (ผล)	แผน (ผล)	
3. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	2,245 (2,984)	2,200 (-)	ร้อยละ -
4. ด้านสังคมศาสตร์	คน	1,975 (3,658)	2,300 (-)	ร้อยละ -
นักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,886 (19,452)	19,407 (18,383)	ร้อยละ 94.72 ว : ส แผน 45:55ผล 44:56
5. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	8,259 (8,621)	8,761 (7,997)	ร้อยละ 91.28
6. ด้านสังคมศาสตร์	คน	8,627 (10,831)	10,646 (10,386)	ร้อยละ 97.56
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ			
7. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	100 (100)	100 (-)	ร้อยละ -
8. ด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	100 (100)	100 (-)	ร้อยละ -
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ			
9. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	80 (84.55)	80 (-)	ร้อยละ -
10 ด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	84 (81.11)	84 (-)	ร้อยละ -
งบประมาณ				
1. เงินอุดหนุนรัฐ (รวม 1.1 + 1.2) 420.72				
ผลการเบิกจ่าย GFMIS	บาท	420.7260 (420.7260)	444.7035 (444.7035)	ร้อยละ 100 ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	บาท	420.7260 (181.4164)	444.7035 (84.3772)	ร้อยละ 18.97 ของแผน
1.1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				
ผลการเบิกจ่าย GFMIS	บาท	384.8649 (384.8649)	433.8506 (433.8506)	ร้อยละ 100 ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	บาท	384.8649 (157.1261)	433.8506 (75.8874)	ร้อยละ 17.49 ของแผน
1.2 ด้านสังคมศาสตร์				
ผลการเบิกจ่าย GFMIS	บาท	35.8611 (35.8611)	10.8529 (10.8529)	ร้อยละ 100.00 ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	บาท	35.8611 (24.2903)	10.8529 (8.4898)	ร้อยละ 78.23 ของแผน

ตัวชี้วัดรวม 2 ตัวชี้วัด มีผลการปฏิบัติงานร้อยละ 94.42 ผลการเบิกจ่าย GFMIS ร้อยละ 100 และผลการเบิกจ่าย E-FINANCE ร้อยละ 18.97 ทั้งนี้ตัวชี้วัดสำคัญ ได้แก่จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ แผน 19,407 คน ผล 18,383 คน ประกอบด้วยนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : นักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ แผน 45:55 , ผล 44:56 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรทุกสาขา โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของประเทศ การเข้าสู่มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ตามนโยบายกระทรวง อว. โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และตลาดงาน เน้นการเรียนรู้คู่การปฏิบัติ เพิ่มทักษะในการสร้างงาน พัฒนางาน และการมีงานทำของบัณฑิต

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1,451.1436 ล้านบาท โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม 2568) มีงบประมาณเพื่อรองรับการบริหารใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1,451.1436 ล้านบาท (ร้อยละ 100.00) โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 11 เมษายน 2568 จากระบบ GFMS ทั้งสิ้น 1,433.4828 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 98.78) และผลรายจ่ายจริงจากระบบ E-FINANCAIL ในภาพรวม 583.6768 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 40.22)

5. สรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2567- 31 มีนาคม 2568) จากการติดตาม ตัวชี้วัด 3 ระดับ รวม 23 ตัวชี้วัด มีผลการปฏิบัติงานแล้ว จำนวน 6 ตัวชี้วัด ภาพรวมเฉลี่ยดำเนินการได้ ร้อยละ 91.30

5.1 ตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์ จำนวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการปฏิบัติงาน 1 ตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 100

5.2 ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการ จำนวน 6 ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน 1 ตัวชี้วัด มี ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 110

5.3 ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ จำนวน 14 ตัวชี้วัด มีผลตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ 84.45

ส่วนที่ 2 แผนและผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แผนและผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

68 MJU 1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุก							
ชื่อโครงการ			ระยะเวลา(แผน)	ระยะเวลา(จริง)	งบประมาณ(แผน)	งบประมาณ(ผล)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 9			15/10/2567 – 15/11/2567	01/11/2567 – 03/11/2567	1,259,300.00	903,256.00	กองเลขานุการสภา มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ (จากกลุ่มเป้าหมาย 250 คน)	70	100					
ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริม กิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 9	70	89.6					
โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีประเพณีล้านนา กินอยู่เพื่อสุขภาพ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง			20/10/2567 – 20/10/2567	20/10/2567 – 20/10/2567	8,000.00	8,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
รายวิชาที่บูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม การเรียนการสอน และบริการวิชาการ	1	1					
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง	3.51	4.29					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	90	100					
ผู้ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ วิถีประเพณีล้านนา กินอยู่เพื่อ สุขภาพ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง	3.51	4.4					
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการในภาพรวม	3.51	4.44					
ผู้เข้าร่วมโครงการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ วิถี ประเพณีล้านนา กินอยู่เพื่อสุขภาพ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง	3.51	4.57					
อาสาสมัครชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ และการตรวจคัด กรองสุขภาพเบื้องต้น และได้รับคำแนะนำ	90	100					
โครงการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้: ผู้สูงวัย ความผาสุก และการดูแลผู้สูงวัยด้วยเป็นมิตร			29/11/2567 – 29/11/2567	29/11/2567 – 29/11/2567	7,000.00	5,550.00	คณะพยาบาลศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และได้แนวคิดด้านผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุ	80	89.23					
ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับนักวิชาการในสถาบันการศึกษา ต่างประเทศ	80	83.08					
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะการฟังภาษาต่างประเทศ	80	90.77					
ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า	80	106.35					
ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการได้แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานระดับนานาชาติ ด้านผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุ	80	92.31					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวม	80	86.15					
โครงการขยายผลองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม การปลูกไม้มีค่าและพืชเศรษฐกิจร่วมกับเขตไมโครไรซาเพื่อ พัฒนาชุมชนไม้มีค่าอย่างยั่งยืน			01/12/2567 – 30/09/2568	12/12/2567 – 13/12/2567	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80	96.21					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	100	201					
โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office)			15/01/2568 – 30/09/2568	15/01/2568 – 30/09/2568	12,362.00	4,812.00	มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	50	60					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80	85.4					
โครงการการเลี้ยงใช้ผ้าด้วยระบบอัจฉริยะและการแปรรูปเพื่อการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ			10/01/2568 – 30/09/2568	06/03/2568 – 06/03/2568	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80	86.4					
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	80	100					
นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ	30	79					
โครงการสัมมนาเรื่อง "การประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ"			23/12/2567 – 23/12/2567	07/02/2568 – 07/02/2568	1,170.00	1,170.00	สำนักหอสมุด
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจสมรรถนะมาตรฐานของตำแหน่ง	80	94.29					
โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรการออกกำลังกายกีฬาวอลเลย์บอลสัมพันธ์ ประจำปี 2567			13/01/2568 – 30/09/2568	16/12/2567 – 24/01/2568	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					

ชื่อโครงการ			ระยะเวลา(แผน)	ระยะเวลา(จริง)	งบประมาณ(แผน)	งบประมาณ(ผล)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	200	400	21/01/2568 – 30/09/2568	01/02/2568 – 28/02/2568			
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80	90					
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษา							
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จุดบริการน้ำดื่มภายในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ	20	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	16/01/2568 – 23/01/2568	20/01/2568 – 20/01/2568			
ผู้เข้าร่วมโครงการ	15	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
โครงการแสดงวิสัยทัศน์นายกสโมสรมหาวิทยาลัย ประจำปี2568							
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	29/01/2568 – 30/09/2568	05/02/2568 – 05/02/2568	1,200.00	1,200.00	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
รายงานสรุปนโยบายจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
โครงการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์							
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและการใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	70	89.8					
ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงานเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1200	1200	27/01/2568 – 27/02/2568	11/02/2568 – 11/02/2568	8,200.00	8,200.00	วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80	91.8					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	50	80					
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	100	100					
SAS-68 โครงการขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว "การจัดการมลพิษและของเสีย"							
ตัวชี้วัด	แผน	ผล	31/01/2568 – 30/09/2568	31/01/2568 – 19/02/2568	2,000.00	2,000.00	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้างบรรยากาศแห่งความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาวิทยาลัย	80	89.3					
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ด้านการจัดการมลพิษและของเสีย มากขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	80	87.05					
โครงการ From Waste to Wear							
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80	อยู่ระหว่างสรุปผล					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	50	อยู่ระหว่างสรุปผล					

68 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก

ชื่อโครงการ			ระยะเวลา(แผน)	ระยะเวลา(จริง)	งบประมาณ(แผน)	งบประมาณ(ผล)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
SAS-68 โครงการวิสัยทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ : การสื่อสารสำหรับผู้นำ(Visionary PA: Communication for			01/10/2567 – 23/10/2567	01/10/2567 – 23/10/2567	24,440.00	24,440.00	วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการฟังและการอ่านเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ นำ ไม่น้อยกว่า	80	91.2					
นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ นำ ไม่น้อยกว่า	80	92					
นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการจัดการข้อมูลเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ นำ ไม่น้อยกว่า	80	90.8					
SAS-68 โครงการนำเสนอผลงานวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 1 ปีการศึกษา			01/10/2567 – 01/11/2567	01/10/2567 – 18/11/2567	33,280.00	33,280.00	วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
นักศึกษาได้รับความรู้ และทักษะในการวิจัยเพิ่มขึ้น	80	96					
จำนวนผลงานวิจัยที่นักศึกษาได้นำเสนอ	16	16	01/10/2567 – 01/11/2567	01/10/2567 – 18/11/2567	33,280.00	33,280.00	วิทยาลัยบริหารศาสตร์
SAS-68 โครงการนำเสนอผลงานวิจัยด้านรัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567							
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					

ชื่อโครงการ			ระยะเวลา(แผน)	ระยะเวลา(จริง)	งบประมาณ(แผน)	งบประมาณ(ผล)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
จำนวนผลงานวิจัยที่นักศึกษาได้นำเสนอ	21	21	10/10/2567 – 11/12/2567	10/10/2567 – 14/01/2568	75,100.00	75,100.00	วิทยาลัยบริหารศาสตร์
นักศึกษาได้รับความรู้ และทักษะในการวิจัยเพิ่มขึ้น	80	96					
SAS-68 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างความรู้ และการฝึกปฏิบัติ ของนักศึกษาและบุคลากร							
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
นักศึกษาและบุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถานการณ์การยิงในพื้นที่สาธารณะ (Mass Shooting) จากผู้ก่อเหตุ (Active Shooter) เพิ่มขึ้น	80	95					
SAS-68 โครงการถ่ายทอดแนวนโยบายการดำเนินงานและการงบประมาณวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ประจำปี			02/10/2567 – 24/10/2567	02/10/2567 – 21/10/2567	11,000.00	8,800.00	วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	80	79.55					
ติดตามความก้าวหน้าโครงการงานคชภูมินิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาคชภูมินิตด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ			27/02/2568 – 31/03/2568	07/03/2568 – 07/03/2568	1,950.00	450	คณะบริหารธุรกิจ
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	15	15					
ระดับความก้าวหน้าในการทำคชภูมินิพนธ์ของนักศึกษา	3.51	3.51					
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม	3.51	3.51					
โครงการ LA GAME 2024 LIBERAL ARTS SPORTS DAY			04/10/2567 – 06/10/2567	06/10/2567 – 06/10/2567	10,000.00	ระหว่างดำเนินการ	คณะศิลปศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ร้อยละจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	80	100					
จำนวนกีฬาที่จัดการแข่งขัน	3	5					
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั่วรัมนานท์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12 (กีฬา 12 สถาบัน)			14/10/2567 – 31/12/2567	01/11/2567 – 19/12/2567	202,150.00	176,740.00	กองพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนนักกีฬา นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน	122	122					
จำนวนรางวัลที่ได้รับในการเข้าร่วมการแข่งขัน	2	6					
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50 “TAMMASAT GAMES 2025” (รอบ			14/10/2567 – 12/12/2567	30/11/2567 – 12/11/2567	617,218.00	610,699.00	กองพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	140	136					
จำนวนชนิดกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก	3	4					
จำนวนชนิดกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน	6	6					
โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567			11/10/2567 – 31/01/2568	11/10/2567 – 20/01/2568	210,000.00	210,000.00	คณะเศรษฐศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนนักศึกษาประเภทผู้ช่วยอาจารย์	8	8					
จำนวนนักศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์	34	34					
โครงการฝึกซ้อมบัณฑิต			02/01/2568 – 31/03/2568	02/01/2568 – 15/03/2568	75,000.00	75,000.00	คณะผลิตกรรมการเกษตร
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมบัณฑิต	450	481					
ร้อยละความเข้าใจของบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างถูกต้อง	80	72.5					
ร้อยละความพึงใจของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมบัณฑิต	80	72.5					
ร้อยละความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	80	72.5					
โครงการสหกิจศึกษาสาขาพืชสวนระดับ			01/02/2568 – 31/03/2568	24/03/2568 – 24/03/2568	10,000.00	10,000.00	คณะผลิตกรรมการเกษตร
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ความพึงพอใจของหน่วยงานที่รับฝึกสหกิจศึกษา	80	88.75					
การดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษาแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	70	100					
จำนวนสถานที่รับนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา	6	6					
ร้อยละของผู้เข้าร่วมมีความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานที่รับฝึกสหกิจศึกษา	70	100					
โครงการสหกิจศึกษาสาขาไม้ผล			01/03/2568 – 31/03/2568	20/03/2568 – 21/03/2568	80,000.00	62,400.00	คณะผลิตกรรมการเกษตร
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ความพึงพอใจของหน่วยงานที่รับฝึกสหกิจศึกษา	80	100					
ร้อยละของผู้เข้าร่วมมีความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานที่รับฝึกสหกิจศึกษา	70	100					
จำนวนสถานที่รับนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา	16	16					
การดำเนินโครงการสหกิจศึกษาแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	70	100					
โครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านพืชไร่			01/01/2568 – 28/02/2568	22/02/2568 – 22/02/2568	18,000.00	18,000.00	คณะผลิตกรรมการเกษตร

ชื่อโครงการ			ระยะเวลา(แผน)	ระยะเวลา(จริง)	งบประมาณ(แผน)	งบประมาณ(ผล)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด							
ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	แผน	ผล					
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	80	95					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	100	100					
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	30	30					
โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท			80	95			
โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท			01/01/2568 – 31/03/2568	24/01/2568 – 26/01/2568	20,000.00	20,000.00	คณะผลิตกรรมการเกษตร
ตัวชี้วัด							
ร้อยละความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ	แผน	ผล					
ร้อยละความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ	80	96.75					
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น	80	96.75					
จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	100	100					
โครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากพี่สู่น้อง			07/02/2568 – 31/03/2568	07/02/2568 – 31/03/2568	13,400.00	13,400.00	คณะผลิตกรรมการเกษตร
ตัวชี้วัด							
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ และสามารถนำองค์ความรู้ด้านการจัดการและพัฒนาทรัพยากรไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ	แผน	ผล					
ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	80	อยู่ระหว่างสรุปผล					
ร้อยละความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ	100	อยู่ระหว่างสรุปผล					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	80	อยู่ระหว่างสรุปผล					
ร้อยละที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	20	อยู่ระหว่างสรุปผล					
SAS-68 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถิติเพื่อการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการ	80	อยู่ระหว่างสรุปผล					
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับสถิติเพื่อการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์	80	80					
โครงการสืบสานวัฒนธรรมแก่นกาเกี่ยวข้าว			08/10/2567 – 31/10/2567	09/10/2567 – 05/11/2567	5,100.00	5,100.00	วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ตัวชี้วัด							
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	แผน	ผล					
ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	80	80					
ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมวัฒนธรรมในกระบวนการผลิตข้าวแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นตามอัตลักษณ์ของการเกษตร	100	100					
จำนวนรายวิชาที่บูรณาการกับโครงการ	174	363					
ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่จัดสรร	100	100					
ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	80	96					
โครงการบริการวิชาการตามงบประมาณที่จัดสรร	3	3					
โครงการสืบสานวัฒนธรรมแก่นกาเกี่ยวข้าว			20000	20000			
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด			80	91			
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขยัตถุอันตรายทางการเกษตร ประจำปี 2568 รุ่นที่ 1			01/01/2568 – 30/04/2568	01/01/2568 – 31/03/2568	320,000.00	236,038.00	คณะผลิตกรรมการเกษตร
ตัวชี้วัด							
ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจากค่าลงทะเบียน	แผน	ผล					
เครือข่ายความร่วมมือในด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก	0.32	อยู่ระหว่างสรุปผล					
จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นบัณฑิตผู้ประกอบการ	15	อยู่ระหว่างสรุปผล					
จำนวนงบประมาณบริการวิชาการ / จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการ	2	อยู่ระหว่างสรุปผล					
ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	0.32	อยู่ระหว่างสรุปผล					
โครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้แก่หน่วยงาน	100	อยู่ระหว่างสรุปผล					
จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม/ รับบริการ	1	อยู่ระหว่างสรุปผล					
โครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม	160	อยู่ระหว่างสรุปผล					
ร้อยละของผู้รับบริการที่ผ่านการอบรมและได้รับเอกสารการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร	1	อยู่ระหว่างสรุปผล					
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	70	อยู่ระหว่างสรุปผล					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ	100	อยู่ระหว่างสรุปผล					
เครือข่ายความร่วมมือในด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก	80	อยู่ระหว่างสรุปผล					
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	8	อยู่ระหว่างสรุปผล					
โครงการ EN-Argo Sports 2024			09/10/2567 – 09/10/2567	09/10/2567 – 09/10/2567	27,500.00	26,500.00	คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ตัวชี้วัด							
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	แผน	ผล					
ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ							
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ							
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ							

ชื่อโครงการ			ระยะเวลา(แผน)	ระยะเวลา(จริง)	งบประมาณ(แผน)	งบประมาณ(ผล)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
จำนวนนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า		265	265				
โครงการจัดประชุมวิชาการประจำปี			15/10/2567 – 30/08/2568	15/10/2567 – 31/03/2568	40,000.00	40,000.00	คณะผลิตกรรมการเกษตร
ตัวชี้วัด		แผน					
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		80					
ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ		80					
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการประจำปี		80					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม		120					
โครงการเพิ่มทักษะด้านการเกษตรแก่นักศึกษาในรายวิชา 10501334 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการฟาร์ม			31/10/2567 – 09/03/2568	31/10/2567 – 09/03/2568	4,000.00	4,000.00	คณะเศรษฐศาสตร์
ตัวชี้วัด		แผน					
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ (24 คน)		80					
จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (24 คน)		80					
โครงการไหว้ครูศิลปทางดนตรี ประจำปี พ.ศ. 2568			01/12/2567 – 30/09/2568	12/01/2568 – 12/01/2568	35,000.00	35,000.00	กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด		แผน					
ระดับความคุณภาพในการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรมเกษตร		3					
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจพิธีกรรมพิธีการไหว้ครูดนตรีและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้		3					
จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรมการเกษตร		2					
โครงการงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 47			01/11/2567 – 30/11/2567	05/11/2567 – 29/11/2567	17,000.00	15,000.00	กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด		แผน					
จำนวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงดนตรีไทย		1					
ระดับความสำเร็จในการฝึกหัดทักษะด้านดนตรีไทย และสามารถเผยแพร่การแสดงฝีมือและทักษะด้านดนตรีไทยได้		3					
จำนวนเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมงาน ดริไทยอุดมศึกษา ครั้งที่47		30					
โครงการส่งเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้รายวิชาในหลักสูตรฯ หัวข้อ "นานาชาติอังกฤษโลกกับการสอน			07/10/2567 – 31/10/2567	07/10/2567 – 27/03/2568	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	คณะศิลปศาสตร์
ตัวชี้วัด		แผน					
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ		80					
ร้อยละของนักศึกษาที่ได้คะแนนการทำแบบทดสอบหลังเข้าร่วมโครงการ 3 คะแนนขึ้นไป		70					
โครงการประชุม The ASEAN University Network – Quality Assurance International Conference 2024 ณ เมือง			10/12/2567 – 14/12/2567	10/12/2567 – 14/12/2567	209,800.00	179,995.00	กองพัฒนาคุณภาพ
ตัวชี้วัด		แผน					
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับข้อมูลและแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ		80					
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา			01/11/2567 – 31/08/2568	14/03/2568 – 14/03/2568	15,000.00	5,880.00	คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ตัวชี้วัด		แผน					
จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม		80					
การสะท้อนข้อมูลที่สามารถนำไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน		80					
โครงการฝึกอบรมด้านประกันคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)			01/11/2567 – 31/12/2567	14/11/2567 – 14/11/2567	11,030.00	9,078.00	คณะเศรษฐศาสตร์
ตัวชี้วัด		แผน					
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม (43 คน)		70					
ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม		3.51					
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567			17/10/2567 – 17/10/2567	17/10/2567 – 17/10/2567	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	คณะเศรษฐศาสตร์
ตัวชี้วัด		แผน					
จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติสหกิจศึกษา (36 คน)		80					
โครงการวาระครบรอบ 18 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ “คน ต้น แบบ ปีที่ 4”(68–2.7.1)			28/10/2567 – 30/12/2567	05/11/2567 – 09/11/2567	76,550.00	76,550.00	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด		แผน					
จำนวน คน ต้น แบบ ปีที่ 4		9					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ		80					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ		150					
โครงการรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย			15/10/2567 –	22/10/2567 –	49,225.00	11,525.00	สำนักหอสมุด

ชื่อโครงการ			ระยะเวลา(แผน)	ระยะเวลา(จริง)	งบประมาณ(แผน)	งบประมาณ(ผล)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด	แผน	ผล	30/10/2567	30/10/2567			
ร้อยละของการมีส่วนร่วมของบุคลากร	80	100					
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการ	5	4					
โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีประเพณีล้านนา กินอยู่เพื่อสุขภาพ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง			20/10/2567 – 20/10/2567	20/10/2567 – 20/10/2567	8,000.00	8,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
รายวิชาที่บูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม การเรียนการสอน และบริการวิชาการ	1	1					
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง	3.51	4.29					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	90	100					
ผู้ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ วิถีประเพณีล้านนา กินอยู่เพื่อสุขภาพ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง	3.51	4.4					
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการในภาพรวม	3.51	4.44					
ผู้เข้าร่วมโครงการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ วิถีประเพณีล้านนา กินอยู่เพื่อสุขภาพ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง	3.51	4.57					
อาสาสมัครชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ และการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น และได้รับคำแนะนำ	90	100					
โครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอน "นิทานสองภาษาสู่ชุมชน"			28/10/2567 – 28/02/2568	28/10/2567 – 28/02/2568	7,000.00	5,680.00	คณะศิลปศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมโครงการ 60 คน	80	126					
ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก	12	12					
1. นักศึกษาสามารถทำผลงานได้ผ่านเกณฑ์	80	100					
โครงการฝึกประสบการณ์นิักเรียนจากหน่วยงานภายนอกด้านคลินิกสัตว์เล็ก ประจำปีงบประมาณ 2568			15/10/2567 – 31/10/2567	15/10/2567 – 18/10/2567	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	คณะสัตวแพทยศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	3	3					
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความรู้ทางด้านสัตวแพทย์ เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์	80	80					
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	100	100					
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80	80					
โครงการ SKS x CDIC MJU creative Pop up 2024			15/10/2567 – 30/06/2568	15/10/2567 – 30/06/2568	61,000.00	61,000.00	คณะศิลปศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม	1	1					
จำนวนสื่อภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการ	7	อยู่ระหว่างสรุปผล					
จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	80	245					
จำนวนศิลปินหลักสูตรการศึกษาการสอนพนักงานธุรกิจที่ส่งเข้าร่วมประกวด	18	18					
จำนวนสื่อกราฟฟิคหลักสูตรการสอนกลุ่มผู้บริหาร	16	54					
โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ : สืบฮีตโดยสอยลयरกะทงแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			01/11/2567 – 29/11/2567	22/11/2567 – 22/11/2567	195,500.00	174,842.44	กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
นักศึกษาที่เข้าร่วมได้รับการพัฒนา 7 ทักษะ Soft Skills	80	90					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	3000	4546					
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณียี่เป็ง	80	90					
จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น	2	3					
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2567			25/10/2567 – 25/10/2567	25/10/2567 – 25/10/2567	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	คณะเศรษฐศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (4 คน)	80	80					
โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตการสื่อสารดิจิทัลเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2568			04/02/2568 – 31/03/2568	15/02/2568 – 16/02/2568	57,200.00	33,794.00	คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ (205 คน)	80	100					
ความพึงพอใจของบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ในการจัดกิจกรรม	80	82.8					
โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ (กีฬาสานสัมพันธ์)			26/11/2567 – 28/02/2568	26/11/2567 – 29/01/2568	75,000.00	73,500.00	คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม	3.51	อยู่ระหว่างสรุปผล					
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	80	อยู่ระหว่างสรุปผล					

ชื่อโครงการ			ระยะเวลา(แผน)	ระยะเวลา(จริง)	งบประมาณ(แผน)	งบประมาณ(ผล)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการค่ายอาสาและพัฒนาทักษะความรู้นักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร			03/02/2568 – 31/03/2568	06/02/2568 – 07/02/2568	40,000.00	40,000.00	คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม	3.51	อยู่ระหว่างสรุปผล					
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	80	อยู่ระหว่างสรุปผล					
จำนวนผลงานและนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและสังคม	1	อยู่ระหว่างสรุปผล					
โครงการเลือกตั้งผู้นำนักศึกษาประจำปี 2568			14/01/2568 – 28/02/2568	23/01/2568 – 23/01/2568	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม	3.51	4.36					
จำนวนผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้นำกลโมรณักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร	1	1					
โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2568							
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (160 คน)	160	อยู่ระหว่างสรุปผล					
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	3.51	อยู่ระหว่างสรุปผล					
โครงการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2568			04/11/2567 – 25/12/2567	11/11/2567 – 11/11/2567	20,000.00	14,500.00	คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ (22 คน)	80	100					
ร้อยละของบุคลากรทราบถึงนโยบาย แผน และนำสู่การปฏิบัติได้	80	93.2					
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ และ							
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
2. แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พร้อมโครงการ+กิจกรรม จำนวน 1 ฉบับ	1	1					
3. ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	3.51	4					
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณาภาพสู่ความเป็นเลิศ ระยะ 5 ปี จำนวน 1 ฉบับ	1	1					
โครงการให้ความรู้เรื่องประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์			23/10/2567 – 23/10/2567	23/10/2567 – 23/10/2567	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	คณะเศรษฐศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ (20 คน)	80	100					
โครงการอบรมการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และการตรวจสอบความเข้มแข็งผลิตภัณฑ์ข้าวโพด			02/01/2568 – 31/03/2568	27/01/2568 – 28/01/2568	50,000.00	50,000.00	คณะผลิตกรรมการเกษตร
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	90	82.62					
ร้อยละโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	100	100					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	90	87.36					
ร้อยละผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ (จากกลุ่มเป้าหมาย 20 คน)	80	100					
ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	100	83.5					
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการนำเสนอ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร			01/10/2567 – 30/11/2567	01/11/2567 – 01/11/2567	10,000.00	10,000.00	คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	80	อยู่ระหว่างสรุปผล					
นักศึกษามีทักษะในการนำเสนองานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	70	อยู่ระหว่างสรุปผล					
โครงการสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2567			25/12/2567 – 25/12/2567	25/12/2567 – 25/12/2567	37,000.00	30,800.00	คณะเศรษฐศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ (45 คน)	70	93.48					
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ	3.51	อยู่ระหว่างสรุปผล					
โครงการบริการวิชาการรายวิชาในหลักสูตร : Yeepeng Lanna International			15/11/2567 – 16/11/2567	15/11/2567 – 16/11/2567	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	คณะศิลปศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	80	78.9					
รายวิชาที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน	1	1					
โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2567			06/11/2567 – 30/11/2567	06/11/2567 – 09/12/2567	11,720.00	9,400.00	สำนักหอสมุด
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					

ชื่อโครงการ			ระยะเวลา(แผน)	ระยะเวลา(จริง)	งบประมาณ(แผน)	งบประมาณ(ผล)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2567	3	5					
โครงการเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 39			01/11/2567 – 29/11/2567	18/11/2567 – 22/11/2567	79,540.00	70,760.00	คณะเทคโนโลยีการ ประมงและทรัพยากร ทางน้ำ
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อการเข้าร่วมโครงการ	3.51	4					
จำนวนเหรียญรางวัลที่ได้รับ	3	3					
ร้อยละของโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด	100	100					
ระดับความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา ต่างสถาบัน	3.51	4.55					
จำนวนทักษะที่เข้าร่วมแข่งขัน	3	3					
โครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (68-2.2.2)			23/11/2567 – 30/09/2568	23/11/2567 – 24/11/2567	108,600.00	108,600.00	คณะสถาปัตยกรรม งานบริการการศึกษา และศิลปกรรมศึกษา
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาชีพกับหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย	2	2					
นักศึกษาได้นำความรู้จากการเรียนมาบูรณาการโดยการลงมือปฏิบัติจริง	2	2					
ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย	90	100					
SAS-68 โครงการสิงห์ไพร่ฮ่วมใจตามผางปะตืด ตามโกม ส่องฟ้าฮักขามเมือง ประจำปีการศึกษา 2567			13/11/2567 – 13/11/2567	13/11/2567 – 14/01/2568	4,500.00	4,300.00	วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ผู้เข้าร่วมโครงการได้อนุรักษ์สืบสานประเพณีจุดประทีปของชาวล้านนา	80	96					
โครงการประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติงาน พ.ศ.2568 และ แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2568-2572” ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ			25/11/2567 – 30/09/2568	06/11/2567 – 06/11/2567	35,840.00	30,000.00	มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับร่าง)	1	1					
ร้อยละความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนของผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	70	82					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	120	131					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80	80.6					
โครงการทบทวนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			04/11/2567 – 30/12/2567	25/12/2567 – 25/12/2567	9,000.00	9,000.00	กองคลัง
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ	80	97.22					
แผนปฏิบัติการของกองคลัง ประจำปี 2568	1	1					
โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2568			01/11/2567 – 28/02/2568	01/11/2567 – 28/02/2568	5,000.00	2,300.00	กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจากกลุ่มเป้าหมายผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง	50	48.81					
ร้อยละของผู้นำนักศึกษาที่ได้รับเลือกตั้งตามสัดส่วนที่กำหนดของแต่ละองค์กร	2	49					
ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้และตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของตนตามหลักประชาธิปไตย โดยอาศัยกิจกรรมการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษาเป็นเครื่องมือ	3.51	4.13					
โครงการศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ต่อเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน อุทยาน			09/11/2567 – 28/02/2568	09/11/2567 – 28/02/2568	60,000.00	60,000.00	คณะเศรษฐศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	400	405					
รายงานผลการสำรวจ	1	1					
SAS-68 โครงการสิงห์ไพร่ สิงห์ขาว สัมพันธ์ ประจำปี 2567			06/11/2567 – 13/12/2567	06/11/2567 – 28/11/2567	18,000.00	18,000.00	วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมการออกกำลังกาย ไม่น้อยกว่า	80	92					
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมให้การออกกำลังกาย ไม่น้อยกว่า	80	92					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า	80	100					
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารและความร่วมมือ ไม่น้อยกว่า	80	89.52					
“ฟาร์มรัก-ฟาร์มเล็ก” การจัดการเกษตรบนพื้นที่จำกัดด้วยฐานเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเยาวชนชุมชนแม่โจ้			01/10/2567 – 30/09/2568	01/10/2567 – 30/09/2568	45,000.00	45,000.00	วิทยาลัยนานาชาติ
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนต้นแบบ“ฟาร์มรัก-ฟาร์มเล็ก” การจัดการเกษตรบนพื้นที่จำกัดด้วยฐานเศรษฐกิจพอเพียง	1	1					
ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	80	94					
ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.045	0.045					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	80	92.8					
ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	80	100					

ชื่อโครงการ			ระยะเวลา(แผน)	ระยะเวลา(จริง)	งบประมาณ(แผน)	งบประมาณ(ผล)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
จำนวนผู้รับบริการ	50	50					
ยูวเกษตรดินแบบเพิ่มขึ้น	10	10					
รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น	10	10					
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	90	100					
จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด	2	2					
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 49 (68-2.2.5)			25/11/2567 – 30/09/2568	26/11/2567 – 29/01/2568	20,000.00	20,000.00	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย	90	100					
ชนิดกีฬาที่นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน	2	6					
โครงการ Create your path, direct your future 2025			11/12/2567 – 11/12/2567	11/12/2567 – 11/12/2567	2,250.00	2,250.00	คณะเศรษฐศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	3.51	4.71					
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (45 คน)	80	100					
โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องบัณฑิตศึกษานักศึกษา ประจำปี 2568			01/01/2568 – 28/02/2568	01/01/2568 – 28/02/2568	28,000.00	23,300.00	กองพัฒนานักศึกษา สถานศึกษา
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย	80	100					
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์	3.51	4.62					
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการ	3.51	4.76					
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดนตรีและศิลปวัฒนธรรม "กิจกรรมดนตรีในสวน"			01/12/2567 – 30/09/2567	01/12/2567 – 28/02/2568	50,000.00	50,000.00	กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ระดับความคุณภาพในการดำเนินงานกับเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรมเกษตร	3	4.54					
ระดับความสำเร็จในทักษะความสามารถด้านการแสดงและเผยแพร่ได้	3	4.53					
จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรมการเกษตร	1	1					
โครงการมอบหมวกและเข็มชั้นปี และพิธีรับตะเกียงนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2567			14/12/2567 – 14/12/2567	14/12/2567 – 14/12/2567	50,000.00	41,700.00	คณะพยาบาลศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการภาพรวม	80	93.4					
นักศึกษาเกิดความตระหนักในคุณค่าและความภาคภูมิใจต่อวิชาชีพพยาบาล	80	93.2					
ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีที่ดีงามของวิชาชีพ	80	93.6					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย	80	100	15/11/2567 – 30/11/2567	15/11/2567 – 30/11/2567	4,271.00	4,135.00	สำนักหอสมุด
โครงการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Cooperative Learning) "เรียนรู้ ค้นหา ความเป็นมา จาก นิทรรศการลอย							
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมของนิทรรศการ	80	92.8					
จำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการ	100	101	21/10/2567 – 31/01/2568	21/10/2567 – 24/01/2568	90,900.00	87,407.00	คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรสัมพันธ์							
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	70	100					
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	70	100					
ร้อยละความพึงพอใจต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม	70	95					
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาคลกรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	70	85					
โครงการกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมองค์กรและวันสถาปนาวิทยาลัยพลังงานทดแทน			29/11/2567 – 30/11/2567	29/11/2567 – 30/11/2567	50,000.00	45,669.00	วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนบุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วม	500	682					
ระดับความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษาต่อการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรม	4	4.31					
โครงการ Digital Skill Boost : ยกระดับทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา			09/12/2567 – 30/04/2568	09/12/2567 – 30/04/2568	2,000.00	ระหว่างดำเนินการ	คณะศิลปศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
นักศึกษาได้รับทักษะด้านดิจิทัลผ่านเกณฑ์การวัดผล	60	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
จำนวนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการที่เข้าร่วมโครงการ	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ					

ชื่อโครงการ			ระยะเวลา(แผน)	ระยะเวลา(จริง)	งบประมาณ(แผน)	งบประมาณ(ผล)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2567			14/03/2568 –	14/03/2568 –	28,150.00	28,150.00	คณะเศรษฐศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล	14/03/2568	14/03/2568			
ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมให้แก่ศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ที่จะสำเร็จการศึกษาสู่การศึกษาต่อและตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ	3.51	อยู่ระหว่างสรุปผล					
ระดับความสำเร็จของการให้ปัจฉิมโอวาทจากผู้บริหาร คณาจารย์และศิษย์เก่าของคณะเศรษฐศาสตร์แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา	3.51	อยู่ระหว่างสรุปผล					
ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ(150 คน)	80	อยู่ระหว่างสรุปผล					
โครงการแสดงความยินดีแก่นักบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2568			18/02/2568 –	18/02/2568 –	5,000.00	5,000.00	คณะเศรษฐศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล	18/02/2568	18/02/2568			
ระดับความสำเร็จของการแสดงความยินดีแก่นักสิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์	3.51	อยู่ระหว่างสรุปผล					
ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (100 คน)	80	อยู่ระหว่างสรุปผล					
ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์	3.51	อยู่ระหว่างสรุปผล					
โครงการเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ประจำปี 2567			25/11/2567 –	25/11/2567 –	30,000.00	30,000.00	คณะเศรษฐศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล	29/01/2568	29/01/2568			
ระดับความสำเร็จของการสร้างเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา	3.51	อยู่ระหว่างสรุปผล					
ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ(500 คน)	80	อยู่ระหว่างสรุปผล					
ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายโดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพ	3.51	อยู่ระหว่างสรุปผล					
โครงการสหกิจศึกษา ศศ497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2567			03/01/2568 –	03/01/2568 –	4,576.80	ระหว่างดำเนินการ	คณะเศรษฐศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล	19/03/2568	19/03/2568			
ระดับความพึงพอใจจากการแลกเปลี่ยนในกิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษา	3.51	4.67					
จำนวนนักศึกษาที่ได้พบอาจารย์ที่เทศนาสหกิจศึกษา (4 คน)	80	80					
จำนวนสหภาพประกอบการที่อาจารย์หลักสูตรเข้าไปนิเทศงานสหกิจศึกษา (4 แห่ง)	80	80					
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาจากหน่วยงานที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	3.51	4.82					
โครงการ Work shop เพื่อพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่			01/03/2568 –	07/03/2568 –	5,760.00	5,760.00	คณะเศรษฐศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล	31/03/2568	07/03/2568			
ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการ	3.51	4.6					
จำนวนนักศึกษาและอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ (72คน)	80	100					
คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	4	4.4					
โครงการสหกิจศึกษา ศศ497 และ ศศ499 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาที่ 2/2567			06/01/2568 –	06/01/2568 –	12,480.00	12,480.00	คณะเศรษฐศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล	31/03/2568	12/03/2568			
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของการเข้าร่วมสัมมนา	3.51	3.81					
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมการสัมมนาสหกิจศึกษา (43 คน)	80	100					
ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการนิเทศงานสหกิจ (16 คน)	80	100					
SAS-68 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “กระบวนการจัดทำนโยบายสาธารณะท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนา			25/11/2567 –	28/11/2567 –	1,200.00	1,200.00	วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล	20/12/2567	17/12/2567			
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสาระสำคัญของกระบวนการจัดทำนโยบายสาธารณะท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษาได้เรียนรู้สาระสำคัญของกระบวนการจัดทำนโยบายสาธารณะท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และการบริหารกิจการท้องถิ่น เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	80	80					
โครงการประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567			03/12/2567 –	04/12/2567 –	10,560.00	8,848.00	กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด	แผน	ผล	20/12/2567	04/12/2567			
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	3.9	3.33					
โครงการบรรยาย รายวิชา 10503114 พุทธเศรษฐศาสตร์กับการพัฒนา			26/11/2567 –	26/11/2567 –	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	คณะเศรษฐศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล	26/11/2567	26/11/2567			
จำนวนนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
ความรู้ที่นักศึกษาได้รับจากการบรรยายในรายวิชา	3.51	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
โครงการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตาม Area for improvement ปีการศึกษา 2566 “ได้ผลลัพธ์ นำปรับปรุง			25/11/2567 –	25/11/2567 –	46,800.00	44,400.00	กองพัฒนาคุณภาพ

ชื่อโครงการ			ระยะเวลา(แผน)	ระยะเวลา(จริง)	งบประมาณ(แผน)	งบประมาณ(ผล)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
ตัวชี้วัด			25/11/2567	25/11/2567						
(3) ได้ข้อคิดเห็นในการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพในระดับ ดี		3.51						4.37		
(2) ได้แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานตาม Area for Improvement ในระดับ ดี		3.51						4.41		
(1) ระดับความเข้าใจจุดมุ่งหมายหลักของ Area for Improvement ในแต่ละประเด็น		3.51						4.22		
โครงการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน (สำนักงานมหาวิทยาลัย) ประจำปีงบประมาณ 2567			16/12/2567 –	16/12/2567 –	16,000.00	16,000.00	กองพัฒนาคุณภาพ			
ตัวชี้วัด			16/12/2567	16/12/2567						
ได้รับความร่วมมือจาก 16 กอง/ฝ่าย ร้อยละ 100		100	100							
สำนักงานมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้รับความร่วมมือจาก 16 กอง/ฝ่าย ร้อยละ 100			100	100						
โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแม่โจ้			25/11/2567 – 28/02/2568	25/11/2567 – 29/01/2568	34,000.00	33,950.00	วิทยาลัยพลังงานทดแทน			
ตัวชี้วัด										
เสร็จสิ้นตามกำหนดระยะเวลาโครงการ		100						100		
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80		80						100		
จำนวนชนิดกีฬาที่จัดแข่งขันไม่น้อยกว่า 2 ประเภท		2						2		
ร้อยละการเบิกจ่าย		100						100		
4. คะแนนความพึงพอใจของการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัย (กลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร) ไม่น้อยกว่า 3.5 คะแนน		3.5						4.23		
SAS-68 โครงการผู้บริหารส่วนงานพบบุคลากร วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2568			25/11/2567 – 15/01/2568	25/12/2567 – 25/12/2567	13,200.00	12,600.00	วิทยาลัยบริหารศาสตร์			
ตัวชี้วัด										
บุคลากรมีส่วนร่วมในการผลักดันและกำหนดทิศทางการดำเนินงานของวิทยาลัยบริหารศาสตร์		90						95.45		
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2568			25/11/2567 – 31/01/2568	23/01/2568 – 23/01/2568	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร			
ตัวชี้วัด										
ร้อยละโครงการเสร็จแล้วภายในเวลาที่กำหนด		90						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ		150						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
นักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตย		80						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
โครงการอบรมเทคนิคการใช้ ChatGPT และ AI เพื่อการทำงานในองค์กร			22/01/2568 – 22/01/2568	22/01/2568 – 22/01/2568	9,960.00	8,310.00	คณะเศรษฐศาสตร์			
ตัวชี้วัด										
จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ (43 คน)		70						69.77		
ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรมเทคนิคการใช้ ChatGPT และ AI เพื่อการทำงานในองค์กร		3.51						4.48		
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2567			01/01/2568 – 31/08/2568	14/03/2568 – 14/03/2568	10,000.00	10,000.00	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร			
ตัวชี้วัด										
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจด้านการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ		80						80		
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ		100						110		
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2567			01/01/2568 – 31/08/2568	14/03/2568 – 14/03/2568	10,000.00	10,000.00	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร			
ตัวชี้วัด										
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจด้านการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ		80						80		
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ		100						110		
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ศตวรรษที่ 21			01/12/2567 – 31/08/2568	05/03/2568 – 07/03/2568	5,000.00	4,800.00	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร			
ตัวชี้วัด										
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		80						100		
จำนวนผู้เข้ารับบริการ		30						38		
เข้ารับบริการหลังการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น		70						79.2		
โครงการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้: ผู้สูงวัย ความผาสุก และการดูแลผู้สูงวัยด้วยเป็นมิตร			29/11/2567 – 29/11/2567	29/11/2567 – 29/11/2567	7,000.00	5,550.00	คณะพยาบาลศาสตร์			
ตัวชี้วัด										
ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และได้แนวคิดด้านผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุ		80						89.23		

ชื่อโครงการ			ระยะเวลา(แผน)	ระยะเวลา(จริง)	งบประมาณ(แผน)	งบประมาณ(ผล)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับนักวิชาการในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ	80	83.08	26/02/2568 – 26/02/2568	26/02/2568 – 26/02/2568	10,000.00	10,000.00	คณะเศรษฐศาสตร์
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะการฟังภาษาต่างประเทศ	80	90.77					
ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า	80	106.35					
ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการได้แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานระดับนานาชาติ ด้านผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุ	80	92.31					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวม	80	86.15					
โครงการศึกษาดูงานกระบวนการจัดการ Logistics and Supply Chian ประจำปีการศึกษา 2567			26/11/2567 – 31/08/2568	01/03/2568 – 02/03/2568	6,000.00	6,000.00	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและการทำงานในอนาคต	3.51	4.76					
นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์	3.51	4.95					
จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (40 คน)	80	92.5					
โครงการสภากาอาสา ปันเวลา แร่ความสุข			01/12/2567 – 31/03/2568	01/12/2567 – 31/03/2568	30,000.00	30,000.00	กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ร้อยละโครงการเสร็จแล้วภายในเวลาที่กำหนด	90	90					
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ	6000	6000					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	50	50					
ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	80	80					
โครงการ การแปลและการผลิตบทบรรยายภาษาอังกฤษสำหรับภาพยนตร์สั้นส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา “พิธีวานเกิด”			01/12/2567 – 31/03/2568	01/12/2567 – 31/03/2568	10,000.00	10,000.00	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ผลงานได้รับการยอมรับเป็นไปตามมาตรฐานสากลและนำไปเผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ	2	3					
จำนวนภาษา ที่ใช้ในการเผยแพร่ภาพยนตร์ขนาดสั้น	2	3					
โครงการ “คีตรชนัน” ภายใต้กิจกรรมการแสดง “ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” ประจำปี 2567			06/01/2568 – 30/09/2568	01/02/2568 – 15/03/2568	5,000.00	5,000.00	วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องหรือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย	1	1					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80	83.8					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	100	332	02/12/2567 – 06/01/2568	02/12/2567 – 09/01/2568	56,000.00	46,000.00	คณะสัตวแพทยศาสตร์
โครงการสร้างทิศทางบัณฑิตใหม่สู่สังคมแม่โจ้-แพร่ฯ							
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80	80					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	200	132	03/12/2567 – 21/12/2567	03/12/2567 – 21/12/2567	500	500	คณะสัตวแพทยศาสตร์
SAS-68 โครงการสิงห์ไพรอาสาพัฒนาสังคม ณ บ้านแม่เงินใน อำเภอแม่แจ่ม							
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21	80	94.5					
นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างจิตสาธารณะ	80	97.4					
นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธุ์ปกากะญอ	80	92.4					
นักศึกษาได้เรียนรู้การพัฒนาชุมชน	80	91.6					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า	80	100	06/12/2567 – 30/09/2568	03/12/2567 – 27/12/2567	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
โครงการอบรมนักเรียนจากหน่วยงานภายนอกเพื่อการศึกษาดูงาน							
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	100	100					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม	80	97.85					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	36	36					
ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	500	500					
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความรู้และทักษะด้านสัตวแพทย์	100	85.14					
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดทำ ควบคุมและเบิกจ่ายด้านงานคลังและพัสดุ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ			06/12/2567 – 30/09/2568	03/12/2567 – 27/12/2567	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ร้อยละความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	80	79.59					
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	80	80					

ชื่อโครงการ			ระยะเวลา(แผน)	ระยะเวลา(จริง)	งบประมาณ(แผน)	งบประมาณ(ผล)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ			30	31			
SAS-68 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี			22/01/2568 –	22/01/2568 –	28,840.00	23,400.00	วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ตัวชี้วัด			แผน	ผล			
นักศึกษาได้รับความรู้และมีความเข้าใจในการทำงานวิจัยเชิงคุณภาพ			80	96			
SAS-68 โครงการพัฒนานักรัฐประศาสนศาสตร์สู่การเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2567 : นโยบาย			12/12/2567 –	12/12/2567 –	8,800.00	8,800.00	วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ตัวชี้วัด			แผน	ผล			
นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดผู้ประกอบการ : Entrepreneurial Mindset ไม่น้อยกว่า			80	86.94			
นักศึกษาเข้าใจถึงการเชื่อมโยงแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการกับนโยบายสาธารณะ ไม่น้อยกว่า			80	86.53			
โครงการแนะนนวนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ ประจำปีการศึกษา 2568			01/01/2568 –	10/02/2568 –	5,000.00	5,000.00	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ตัวชี้วัด			แผน	ผล			
ความพึงพอใจผู้เข้ารับการแนะนนวนการศึกษา			80	80			
ผู้ร่วมโครงการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอนและสามารถเลือกตัดสินใจศึกษาต่อในสาขาวิชา เพิ่มขึ้น			80	80			
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการตามหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) ประจำปีการศึกษา 2568			01/01/2568 –	16/02/2568 –	5,000.00	5,000.00	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ตัวชี้วัด			แผน	ผล			
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม			20	20			
ร้อยละความพึงพอใจของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม			80	80			
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (LA LOVE FAIR #1)			19/12/2567 –	21/12/2567 –	87,000.00	87,000.00	คณะศิลปศาสตร์
ตัวชี้วัด			แผน	ผล			
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ			80	100			
จำนวนนักศึกษาที่ได้แสดงออกซึ่งทักษะและความสามารถ			20	30			
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการพัฒนาคณะ/หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต			14/12/2567 –	14/12/2567 –	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	คณะพยาบาลศาสตร์
ตัวชี้วัด			แผน	ผล			
ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ/ความคาดหวังของ นศ-ผู้ปกครอง-แหล่งฝึกปฏิบัติ-ผู้ประกอบการ-บุคลากรของคณะ			1	1			
SAS-68 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้การทำวิจัยและการนำเสนอผลการวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ แก่			19/12/2567 –	21/01/2568 –	27,000.00	27,000.00	วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ตัวชี้วัด			แผน	ผล			
นักศึกษาสามารถเสนอผลงานวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาตร์ได้ดียิ่งขึ้น			80	80			
นักศึกษาได้รับความรู้ในการทำวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาตร์มากยิ่งขึ้น			80	80			
SAS-68 โครงการเสริมทักษะการนำเสนอผลงานทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Skills)			16/12/2567 –	16/12/2567 –	27,450.00	27,450.00	วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ตัวชี้วัด			แผน	ผล			
นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ ไม่น้อยกว่า			80	86.67			
นักศึกษาได้รับความรู้การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า			80	84.24			
นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะการจัดทำสื่อเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า			80	85.24			
โครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง			15/01/2568 –	15/01/2568 –	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ตัวชี้วัด			แผน	ผล			
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ			40	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ			80	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50 "ธรรมศาสตร์เกมส์"			24/12/2567 –	27/01/2568 –	2,180,870.00	2,083,820.00	กองพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัด			แผน	ผล			
จำนวนชนิดกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน			12	12			
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ			159	157			
จำนวนรางวัลที่ได้รับ			2	2			
โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567			30/01/2568 –	30/01/2568 –	31,380.00	29,860.00	คณะเศรษฐศาสตร์
ตัวชี้วัด			แผน	ผล			
จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ (3 คน)			3	3			
นักศึกษามีการเรียนรู้ในด้านทฤษฎีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในปรากฏการณ์จริง			3.51	4.83			

ชื่อโครงการ			ระยะเวลา(แผน)	ระยะเวลา(จริง)	งบประมาณ(แผน)	งบประมาณ(ผล)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษาที่สังกัดสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วประเทศ	3.51	5					
โครงการงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 “รอยศัลปิปปิลิปัน ฤทธยาพิพัฒน์ ลิบสองทศวรรษ ราชภัฏอุยุธยา”			20/01/2568 – 05/02/2568	25/01/2568 – 01/02/2568	85,300.00	83,940.00	กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมงาน	30	102					
จำนวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดง	1	1					
ระดับความสำเร็จในการฝึกฝนทักษะด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรม	3	4.08					
โครงการแข่งขันและพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม			06/01/2568 – 30/09/2568	30/01/2568 – 05/02/2568	11,250.00	11,250.00	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนรางวัลที่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า ได้รับในระดับชาติ	1	3					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	70	80					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	14	22					
โครงการค่ายคุณธรรมคริสต์ียน ประจำปีการศึกษา 2567			06/01/2568 – 20/02/2568	06/01/2568 – 20/02/2568	29,120.00	17,490.00	กองพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย	80	70					
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการดำเนินงานกิจกรรม	3.51	4.61					
โครงการบูรณาการรายวิชา: เปิดประสบการณ์เรียนรู้ด้านธุรกิจการบิน (ครั้งที่ 2)			02/01/2568 – 09/03/2568	02/01/2568 – 27/03/2568	24,150.00	24,150.00	คณะศิลปศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ร้อยละของนักศึกษาที่ได้คะแนนการทดสอบย่อยหลังเข้าร่วมโครงการ 3 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 5 คะแนน)	70	100					
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	80	98.81					
SAS-68 โครงการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2568			02/01/2568 – 23/01/2568	02/01/2568 – 20/01/2568	10,500.00	10,500.00	วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
นักศึกษาเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของนักศึกษาในกระบวนการการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา ไม่น้อยกว่า	80	82.96					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า	80	100					
SAS-68 โครงการสิงห์ไพร่เข้าร่วมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 49 กลิกรรรมเกมส์			06/01/2568 – 12/02/2568	06/01/2568 – 11/02/2568	60,000.00	60,000.00	วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
นักศึกษาได้รับการส่งเสริมให้การออกกำลังกาย ไม่น้อยกว่า	80	85.91					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า	80	100					
นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม ไม่น้อยกว่า	80	87.33					
นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างความสามัคคี ไม่น้อยกว่า	80	89.26					
SAS-68 โครงการสหนาการสิงห์ไพร่สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ชุมชน			03/01/2568 – 24/01/2568	03/01/2568 – 29/01/2568	9,900.00	9,900.00	วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า	80	100					
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการบริหารจัดการชุมชน ไม่น้อยกว่า	80	92.67					
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ ไม่น้อยกว่า	80	90					
โครงการประชุมวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 “การเกษตรสู่อัจฉริยะ”			01/06/2567 – 31/03/2568	01/06/2567 – 31/03/2568	298,950.00	147,025.00	สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อผลลัพธ์จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2567	80	89.6					
ค่าใช้จ่ายของการดำเนินโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.29895	0.147					
เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในการประชุมวิชาการระดับชาติ	10	12					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ	80	90.4					
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ	100	476					
จำนวนเรื่องที่น่าสนใจภาคบรรยาย	40	25					
การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	80	100					
โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEX Overview			23/01/2568 – 23/01/2568	05/02/2568 – 05/02/2568	71,900.00	58,600.00	กองพัฒนาคุณภาพ
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
1. ความรู้ความเข้าใจในความสำคัญและคุณลักษณะของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)	3.51	3.63					

ชื่อโครงการ			ระยะเวลา(แผน)	ระยะเวลา(จริง)	งบประมาณ(แผน)	งบประมาณ(ผล)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2. ความคาดหวังในการนำเกณฑ์ EdPex ไปใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการ และวางแผนเพื่อปรับปรุงระบบการดำเนินงานและให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนด	3.51	3.68					
SAS-68 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณูปาณิสสำหรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตร			06/01/2568 – 15/02/2568	06/01/2568 – 20/02/2568	229,000.00	214,700.00	วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
นักศึกษามีความรู้ด้านการวิจัยเพิ่มขึ้นจากรับการให้คำปรึกษาและการบรรยายพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	80	100					
นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาคุณูปาณิสไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	80	100					
โครงการสัมมนาเรื่อง "การประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ"			23/12/2567 – 23/12/2567	07/02/2568 – 07/02/2568	1,170.00	1,170.00	สำนักหอสมุด
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจสมรรถนะมาตรฐานของตำแหน่ง	80	94.29					
โครงการ Open House'68 "Archderland" (68-2.2.3)			24/01/2568 – 26/01/2568	24/01/2568 – 26/01/2568	55,000.00	55,000.00	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม งานบริการการศึกษา และกิจการนักศึกษา
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย	80	100					
จำนวนสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ	10	14					
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมกิจกรรม Workshop	80	100					
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การดูแลสุขภาพในวัยเจริญพันธุ์กับความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Learning Exchange: ตัวชี้วัด	แผน	ผล	08/01/2568 – 08/01/2568	08/01/2568 – 08/01/2568	2,250.00	2,250.00	คณะพยาบาลศาสตร์
ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนทางเรียนรู้กับนักศึกษา CSL เกาหลีและเม็กซิโก	80	90.8					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวม	80	92.4					
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะการฟังภาษาต่างประเทศ	80	87.6					
ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า	80	102.22					
ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจหลักการดูแลสุขภาพในวัยเจริญพันธุ์กับความหลากหลายทางวัฒนธรรม	80	93.8					
SAS-68 โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและการบูรณาการในการจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ			10/01/2568 – 19/02/2568	10/01/2568 – 19/02/2568	15,200.00	15,200.00	วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
นักศึกษาสามารถสร้างกระบวนการและการบูรณาการในการจัดการทรัพยากรชุมชน พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์	80	90					
นักศึกษามีทักษะในการออกแบบยุทธวิธีเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	80	90					
นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชุมชนและทรัพยากรชุมชนได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจของนักศึกษาในการประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีกับสถานการณ์จริงในชุมชน	90	90					
โครงการคนหาธรรม			10/01/2568 – 30/09/2568	10/01/2568 – 31/03/2568	5,000.00	5,000.00	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนรายวิชาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่บูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมเกษตร และภูมิปัญญาท้องถิ่น	2	2					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	50	50					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80	92.97					
โครงการเทคนิคการตรวจสอบและคัดเลือกวารสารเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติสำหรับอาจารย์และนักศึกษา ในศตวรรษที่ 21 (Online)			15/01/2568 – 30/09/2568	26/02/2568 – 26/02/2568	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	100	100					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	30	43					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80	100					
SAS-68 โครงการนิทรรศการปรัชญาการเมืองและสังคม ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2567			14/01/2568 – 06/02/2568	14/01/2568 – 21/02/2568	92,300.00	92,300.00	วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
นักศึกษาและผู้ร่วมงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทยภายใต้หัวข้อ " คุุณายุคสงครามเย็น "	80	96					
โครงการการจัดทำหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Outcome-Based Education: OBE)			16/01/2568 – 17/01/2568	16/01/2568 – 17/01/2568	6,960.00	6,960.00	คณะพยาบาลศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย	80	113					

ชื่อโครงการ			ระยะเวลา(แผน)	ระยะเวลา(จริง)	งบประมาณ(แผน)	งบประมาณ(ผล)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ร้อยละของคณาจารย์มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการวัดและการประเมินผลที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง	80	84.5					มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ร้อยละของคณาจารย์มีความรู้และทักษะในกำหนด ELOs และ PLOs ของหลักสูตร	80	84.5					
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวม	3.51	4.29					
ร้อยละของคณาจารย์มีความรู้และทักษะในกำหนดเนื้อหา โครงสร้างของรายวิชา (CLOs)	80	82					
โครงการชมรม MUJ Chumphon Water Activities Club			01/12/2567 – 31/08/2568	24/01/2568 – 24/01/2568	5,000.00	5,000.00	
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	30	35					
ร้อยละโครงการเสร็จแล้วภายในเวลาที่กำหนด	80	100					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80	80					
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ	5000	5000					
โครงการเตรียมความพร้อมแก่นักบัตินเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร			01/02/2568 – 28/02/2568	15/02/2568 – 16/03/2568	30,000.00	30,000.00	คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	80	95.12					
ข้อมูลที่สามารถนำไปพัฒนาการดำเนินงานของคณะ	80	58					
SAS-68 โครงการ บรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการองค์กรสาธารณะและการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ แก่นักศึกษา			16/01/2568 – 28/02/2568	17/01/2568 – 24/02/2568	10,882.00	10,502.00	วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการบริหารเชิงยุทธศาสตร์	80	80					
โครงการครวียิมอุ่ม พิธีน้องแม่โจ้ "อินดีกับบัณฑิต พี่และน้องอิมท้องวันรับปริญญา" ปีที่ 4			13/02/2568 – 21/02/2568	18/02/2568 – 18/02/2568	15,870.00	14,782.00	กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	500	1000					
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	4	5					
การดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	90	100					
SAS-68 โครงการฝึกอบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม			24/01/2568 – 14/02/2568	24/01/2568 – 11/02/2568	58,300.00	56,740.00	วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
นักศึกษาได้รับความรู้ประวัติศาสตร์การพัฒนาทางสังคมและการเมืองล้านนา	80	96.25					
นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะการสื่อสาร การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ สำหรับผู้นำเพื่อการพัฒนาสังคม	80	93.75					
นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะการบริหารโครงการเพื่อการพัฒนาสังคม	80	92.5					
นักศึกษาได้รับความรู้ในกระบวนการทัศนคติความเป็นผู้นำเพื่อการพัฒนาสังคม	80	92.5					
นักศึกษาได้รับความรู้การพัฒนาชุมชนด้วยทุนทางสังคมและวัฒนธรรม กรณีศึกษา ชุมชนชาวฮองบ้านป่าตาล	80	96.25					
โครงการฝึกซ้อมรับปริญญาและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่			03/02/2568 – 28/02/2568	03/02/2568 – 18/02/2568	20,000.00	18,400.00	วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80	78.2					
จำนวนเงิน	20000	18400					
โครงการ	1	1					
รายงานผลการดำเนินโครงการ	1	1					
ระยะเวลาการดำเนินงาน	1	1					
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	160	165					
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การประเมินสมรรถนะและระดับความคาดหวัง ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย			29/01/2568 – 29/01/2568	29/01/2568 – 29/01/2568	1,120.00	1,000.00	คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	24	21					
สรุปความรู้ เรื่อง การประเมินสมรรถนะและระดับความคาดหวังของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย	1	1					
SAS-68 โครงการผลิตนิสิตให้คำปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าการจัดทำคชยฎิณพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับ			04/02/2568 – 04/03/2568	04/02/2568 – 06/03/2568	37,500.00	33,840.00	วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
นักศึกษามีความรู้ด้านการวิจัยที่เพิ่มขึ้นจากรับฟังการให้คำปรึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	80	100					
นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาคชยฎิณพนธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	80	100					

ชื่อโครงการ			ระยะเวลา(แผน)	ระยะเวลา(จริง)	งบประมาณ(แผน)	งบประมาณ(ผล)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการเตรียมความพร้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร (ฝึกซ้อมบัณฑิต)			03/02/2568 – 28/02/2568	15/02/2568 – 16/02/2568	14,950.00	14,950.00	คณะเทคโนโลยีการ ประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ร้อยละของโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด	100	100					
ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (จากจำนวน 115 คน)	90	115					
ระดับความพึงพอใจโดยรวมของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อการฝึกซ้อมของคณะ	3.51	4.22					
ข้อเสนอแนะจากบัณฑิตใหม่เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร	1	1					
โครงการทบทวนแผนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2568			03/02/2568 – 30/09/2568	26/02/2568 – 26/03/2568	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80	85					
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	100	100					
ผู้เข้าร่วมโครงการ	40	41					
โครงการการสรวางวัฒนธรรมทางด้านภาษาด้วยดนตรี			03/02/2568 – 30/09/2568	05/03/2568 – 05/03/2568	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ผู้เข้าร่วมโครงการ	40	70					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80	88.8					
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	80	100					
โครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 49 : ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียนรู้ใหม่			29/01/2568 – 29/01/2568	29/01/2568 – 29/01/2568	6,000.00	6,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวม	80	81					
จำนวนนักศึกษาที่มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมและช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นในงานกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 49	8	12					
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีมผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ และการส่งเสริมสุขภาพ	80	84.5					
ร้อยละของนักศึกษาได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 รับผิดชอบหน้าที่ สามัคคี ภายใต้งค์กร	80	81.5					
โครงการพัฒนาศักยภาพสภานักศึกษา ประจำปี 2568			10/01/2568 – 28/02/2568	10/01/2568 – 28/02/2568	39,088.00	37,688.00	กองพัฒนานักศึกษา สภานักศึกษา
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการ	3.51	4.49					
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย	80	100					
โครงการฝึกซ้อมบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ (68-2.1.7)			14/02/2568 – 30/09/2568	14/02/2568 – 17/02/2568	30,000.00	30,000.00	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ ออกแบบสิ่งแวดล้อม งานบริการการศึกษา และกิจการนักศึกษา
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
บัณฑิตได้รับข้อมูลข่าวสาร และแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ ๆ จากคณาจารย์ ที่จะสามารถนำไปปรับใช้เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ	3.51	4.18					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่	80	84.5					
บัณฑิตใหม่ได้รับการฝึกซ้อม และรับทราบวิธีการขั้นตอนที่ถูกต้องในพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	3.51	4.29					
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ ประจำปี			17/03/2568 – 17/03/2568	17/03/2568 – 17/03/2568	11,640.00	11,640.00	คณะเศรษฐศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ค่าเฉลี่ยระดับความเข้าใจและทักษะที่ได้รับของนักศึกษาต่อหัวข้อของการอบรม	3.51	4.62					
จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (29 คน)	80	80					
งานสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และสวณเชิงวิชาการ ครบรอบ 20 ปี							
ตัวชี้วัด	แผน	ผล	17/03/2568 – 30/04/2568	02/04/2568 – 02/04/2568	91,800.00	90,000.00	คณะศิลปศาสตร์
จำนวนผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในรูปแบบบทความ งานวิจัย หรือสื่อความรู้ สู่อสาธารณะ	20	60					
ร้อยละของบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าที่เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพ	80	100					
ระดับการรับรู้และการนำองค์ความรู้ที่เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์	3	3.5					
โครงการเสริมศักยภาพด้านวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน			10/02/2568 – 30/09/2568	07/10/2567 – 02/06/2568	42,600.00	18,144.00	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					

ชื่อโครงการ			ระยะเวลา(แผน)	ระยะเวลา(จริง)	งบประมาณ(แผน)	งบประมาณ(ผล)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80	80	07/02/2568 – 07/02/2568	07/02/2568 – 07/02/2568	2,100.00	1,980.00	สำนักหอสมุด
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	40	50					
โครงการ MJULib Driving Change: ถ่ายทอดยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด							
ตัวชี้วัด	แผน	ผล	05/02/2568 – 28/02/2568	05/02/2568 – 05/03/2568	45,080.00	34,304.30	วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม	85	94.29					
SAS-68 โครงการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารการคลังท้องถิ่น”							
ตัวชี้วัด	แผน	ผล	05/02/2568 – 07/03/2568	05/02/2568 – 03/03/2568	23,500.00	20,000.00	วิทยาลัยบริหารศาสตร์
นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการบริหารการจัดการการคลังและงบประมาณท้องถิ่น	80	80					
SAS-68 โครงการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมชุมชน ประจำภาคเรียนที่ 2/2567							
ตัวชี้วัด	แผน	ผล	06/02/2568 – 12/03/2568	06/02/2568 – 12/03/2568	27,450.00	27,450.00	วิทยาลัยบริหารศาสตร์
นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน ไม่น้อยกว่า	80	88.11					
นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมชุมชน ไม่น้อยกว่า	80	92.92					
SAS-68 โครงการวิจัยทัศนทางรัฐประศาสนศาสตร์ : การสื่อสารสำหรับผู้นำ (Visionary PA: Communication for			06/02/2568 – 20/03/2568	06/02/2568 – 14/03/2568	22,100.00	22,100.00	วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้นำ ไม่น้อยกว่า	80	85					
นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการจัดการข้อมูลเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้นำ ไม่น้อยกว่า	80	84.25	06/02/2568 – 20/03/2568	06/02/2568 – 14/03/2568	22,100.00	22,100.00	วิทยาลัยบริหารศาสตร์
นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการฟังและการอ่านเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้นำ ไม่น้อยกว่า	80	86.25					
SAS-68 โครงการนำเสนอผลงานวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2567							
ตัวชี้วัด	แผน	ผล	20/02/2568 – 28/02/2568	21/02/2568 – 22/02/2568	28,000.00	28,000.00	คณะศิลปศาสตร์
จำนวนผลงานวิจัยที่นักศึกษาได้นำเสนอ	16	16					
นักศึกษาได้รับความรู้ และทักษะในการวิจัยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	80	87.83					
โครงการจิตอาสา ปันน้ำใจจากฟ้าสู่ท้อง			26/02/2568 – 30/09/2568	20/02/2568 – 01/04/2568	10,000.00	10,000.00	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	190	239					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80	81.4	24/02/2568 – 30/09/2568	01/03/2568 – 01/03/2568	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิ่ง 15 กิโลเมตร นักศึกษาสาขาวิชาการป่าไม้							
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผ่านทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ระยะวิ่ง 15 กิโลเมตร)	80	80	19/02/2568 – 19/02/2568	19/02/2568 – 19/02/2568	5,590.00	5,590.00	คณะศิลปศาสตร์
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80	80					
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	80	100					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	80	93	24/02/2568 – 30/09/2568	05/03/2568 – 05/03/2568	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการแข่งขันแปลงงานวรรณกรรมของนักศึกษาเอกวิชาภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย							
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนนักศึกษาที่เข้าประกวด	10	17	17/02/2568 – 29/08/2568	02/03/2568 – 02/03/2568	10,000.00	10,000.00	คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
โครงการการใช้โปรแกรมโมโครซอฟท์ เอกซ์เซล ในการคำนวณสถิติเบื้องต้น							
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80	81.8	17/02/2568 – 29/08/2568	02/03/2568 – 02/03/2568	10,000.00	10,000.00	คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	100	100					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	30	38					
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะการใช้เครื่องคำนวณ ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น	80	86.6	17/02/2568 – 29/08/2568	02/03/2568 – 02/03/2568	10,000.00	10,000.00	คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
โครงการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริงทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำและเพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศ							
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
รายวิชาที่บูรณาการร่วมกับโครงการ	1	1					

ชื่อโครงการ			ระยะเวลา(แผน)	ระยะเวลา(จริง)	งบประมาณ(แผน)	งบประมาณ(ผล)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ร้อยละของโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด	100	100			7,250.00	6,750.00	คณะพยาบาลศาสตร์
ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (จากจำนวน 52 คน)	80	100					
ระดับการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์	3.51	4.06					
ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ	3.51	4.15					
จำนวนผลงานที่นักศึกษานำเสนอเป็นภาษาต่างประเทศ	2	3					
โครงการสัมมนา “บทวนแผนพัฒนาการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (พ.ศ. 2567–2571) ฉบับปรับปรุงและจัดทำ							
ตัวชี้วัด	แผน	ผล	22/02/2568 – 22/02/2568	22/02/2568 – 22/04/2568			
มีแผนพัฒนาการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (พ.ศ.2567–2571) ฉบับปรับปรุง และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1	1					
บุคลากรได้รับทราบแผนของคณะและประเด็นที่ตนเองรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	80	81.11					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย	80	93.1					
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการในภาพรวม	80	84.44					
โครงการสืบสานวัฒนธรรมพิธีทำบุญวันก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2568			03/03/2568 – 31/03/2568	03/03/2568 – 21/03/2568	4,400.00	3,800.00	คณะสัตวแพทยศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ร้อยละระยะเวลาในการจัดโครงการเสร็จตามกำหนด	100	100					
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80	80					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	4400	3800					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	40	40					
โครงการดำเนินงานสหกิจศึกษาสาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร			20/01/2568 – 31/03/2568	28/01/2568 – 19/03/2568	7,500.00	7,500.00	คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนคณาจารย์ และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า	4	8					
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา (มจ 497–11)	3	4.25					
จำนวนสถานประกอบที่เข้าร่วมโครงการ สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า	5	11					
จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา จาก 22 คน (รหัส 64)	80	77.27					
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีสืบชะตาหลวงแบบล้านนา			19/03/2568 – 30/09/2568	30/03/2568 – 31/03/2568	2,500.00	2,500.00	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80	96					
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาดที่กำหนด	80	100					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	100	100					
จำนวนกิจกรรมด้านทำบุญศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องหรือตอบใจยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	1	1					
โครงการเสวนาประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานประกอบการและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2567			24/03/2568 – 26/03/2568	25/03/2568 – 25/03/2568	20,000.00	20,000.00	คณะศิลปศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ระดับความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาในการเตรียมพร้อมสู่โลกอาชีพ	3	3.5					
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	80	110					
68 MJU 3. การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)							
ชื่อโครงการ			ระยะเวลา(แผน)	ระยะเวลา(จริง)	งบประมาณ(แผน)	งบประมาณ(ผล)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2568 ประเภททุนการศึกษา หรือฝึกงาน หรือ			11/10/2567 – 30/09/2568	11/10/2567 – 30/09/2568	20,000.00	20,000.00	คณะเศรษฐศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนทุนการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประเภททุนการศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศ	2	2					
จำนวนนักศึกษาที่ไปฝึกงานต่างประเทศ(Outbound)	2	2					
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมวาดภาพฝาผนังอาเซียน 2568 (68–3.1.2)			01/10/2567 – 30/09/2568	20/01/2568 – 25/01/2568	51,000.00	51,000.00	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ	2	2					
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์	80	80					
จำนวนผลงานที่นำไปร่วมแสดงในงานสถาปนิก 68	9	13					
จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	1	1					

ชื่อโครงการ			ระยะเวลา(แผน)	ระยะเวลา(จริง)	งบประมาณ(แผน)	งบประมาณ(ผล)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมวาดภาพลัทธิอาเซียน 2568 (68-3.1.2)			01/10/2567 – 30/09/2568	20/01/2568 – 25/01/2568	51,000.00	51,000.00	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ	2	2					
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์	80	80					
จำนวนผลงานที่นำไปร่วมแสดงในงานสัปดาห์ 68	9	13					
จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	1	1					
SAS-68 โครงการบรรยายพิเศษสำหรับบัณฑิตศึกษาต่างชาติ National Chengchai University, Taiwan และ			11/11/2567 – 21/12/2567	11/11/2567 – 18/12/2567	23,000.00	22,081.00	วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
นิเทศน์ศึกษารายวิชา บศ 499 ณ Fo Guang University, Taiwan จำนวน 5 คน	5	5					
จำนวนบุคลากรที่ได้รับเชิญเป็น visiting ต่างประเทศ	1	1					
โครงการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้: ผู้สูงวัย ความผาสุก และการดูแลผู้สูงวัยด้วยเป็นมิตร			29/11/2567 – 29/11/2567	29/11/2567 – 29/11/2567	7,000.00	5,550.00	คณะพยาบาลศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และได้แนวคิดด้านผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุ	80	89.23					
ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับนักวิชาการในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ	80	83.08					
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะการฟังภาษาต่างประเทศ	80	90.77					
ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า	80	106.35					
ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการได้แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานระดับนานาชาติ ด้านผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุ	80	92.31					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวม	80	86.15					
โครงการการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและประสานความสัมพันธ์ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์			06/05/2568 – 10/05/2568	27/05/2568 – 31/05/2568	200,400.00	200,400.00	คณะเศรษฐศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนอาจารย์แลกเปลี่ยน (Outbound) (6 คน)	80	100					
จำนวนหน่วยงานที่ร่วมลงนามทางวิชาการ	1	1					
SAS-68 โครงการศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวเขiangใหม่สำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Fo Guang University			16/12/2567 – 15/02/2568	16/12/2567 – 21/02/2568	35,360.00	21,625.00	วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
นักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติได้รับความรู้เพิ่มขึ้น	80	97					
SAS-68 โครงการศึกษาเรียนรู้เส้นทางเศรษฐกิจและการเมืองจากจีนตอนใต้ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง สำหรับ			20/12/2567 – 21/12/2567	20/12/2567 – 21/02/2568	9,280.00	7,480.00	วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
นักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติได้รับความรู้เพิ่มขึ้น	80	94					
นักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติเข้าร่วมโครงการ	80	94					
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การดูแลสุขภาพในวัยเจริญพันธุ์กับความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Learning Exchange:)			08/01/2568 – 08/01/2568	08/01/2568 – 08/01/2568	2,250.00	2,250.00	คณะพยาบาลศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนทางเรียนรู้กับนักศึกษา CSL เกาหลีและแม่โขง	80	90.8					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวม	80	92.4					
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะการฟังภาษาต่างประเทศ	80	87.6					
ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า	80	102.22					
ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจหลักการดูแลสุขภาพในวัยเจริญพันธุ์กับความหลากหลายทางวัฒนธรรม	80	93.8					
โครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โขง กับ Faculty of Social			27/01/2568 – 14/03/2568	27/01/2568 – 14/03/2568	100,800.00	100,800.00	คณะเศรษฐศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนอาจารย์/บุคลากรแลกเปลี่ยน (Outbound) (4 คน)	80	80					
จำนวนองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ	2	2					
จำนวนบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ	1	1					
โครงการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริงทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำและเพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศ			17/02/2568 – 29/08/2568	02/03/2568 – 02/03/2568	10,000.00	10,000.00	คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
รายวิชาที่บูรณาการร่วมกับโครงการ	1	1					
ร้อยละของโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด	100	100					
ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (จากจำนวน 52 คน)	80	100					
ระดับการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์	3.51	4.06					
ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ	3.51	4.15					
จำนวนผลงานที่นักศึกษานำเสนอเป็นภาษาต่างประเทศ	2	3					

ชื่อโครงการ			ระยะเวลา(แผน)	ระยะเวลา(จริง)	งบประมาณ(แผน)	งบประมาณ(ผล)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
68 MJU 4. การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing)							
ชื่อโครงการ			ระยะเวลา(แผน)	ระยะเวลา(จริง)	งบประมาณ(แผน)	งบประมาณ(ผล)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 9			15/10/2567 – 15/11/2567	01/11/2567 – 03/11/2567	1,259,300.00	903,256.00	กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด		แผน					
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ (จากกลุ่มเป้าหมาย 250 คน)		70					
ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 9		70					
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการข้ายัตถุอันตรายทางการเกษตร ประจำปี 2568 รุ่นที่ 1			01/01/2568 – 30/04/2568	01/01/2568 – 31/03/2568	320,000.00	236,038.00	คณะผลิตกรรมการเกษตร
ตัวชี้วัด		แผน					
ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจากค่าลงทะเบียน		0.32					
เครือข่ายความร่วมมือในด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก		15					
จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นบัณฑิตผู้ประกอบการ		2					
จำนวนงบประมาณบริการวิชาการ / จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการ		0.32					
ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ		100					
โครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้แก่หน่วยงาน		1					
จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม/ รับบริการ		160					
โครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม		1					
ร้อยละของผู้รับบริการที่ผ่านการอบรมและได้รับเอกสารการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร		70					
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		100					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ		80					
เครือข่ายความร่วมมือในด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก		8					
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ		80					
โครงการ Work shop เพื่อพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่			01/03/2568 – 31/03/2568	07/03/2568 – 07/03/2568	5,760.00	5,760.00	คณะเศรษฐศาสตร์
ตัวชี้วัด		แผน					
ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการ		3.51					
จำนวนนักศึกษาและอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ (72คน)		80					
คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ		4					
โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการผ่านการนำเสนองานภาพยนตร์และละครเวที : เทศกาลสร้างสรรค์เรื่องเล่า			10/02/2568 – 10/03/2568	05/03/2568 – 07/03/2568	26,000.00	26,000.00	คณะศิลปศาสตร์
ตัวชี้วัด		แผน					
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมชมผลงาน		70					
จำนวนเครือข่ายผู้ประกอบการ		2					
จำนวนผลงานภาพยนตร์		16					
จำนวนละครเวทีที่จัดแสดง		4					
จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ และประชาชนทั่วไป		300					
โครงการความร่วมมือกับศิษย์เก่าและหน่วยงานภายนอกเพื่อหารายได้จากมูลค่าของทรัพย์สิน			18/12/2567 – 31/08/2568	18/12/2567 – 18/12/2567	10,000.00	8,980.00	วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตัวชี้วัด		แผน					
จำนวนเงินหรือมูลค่าของทรัพย์สิน		100000					
โครงการอบรมเพิ่มทักษะการผสมเครื่องดื่มเพื่อบริการนักท่องเที่ยว			25/12/2567 – 30/09/2568	22/01/2568 – 22/01/2568	5,250.00	5,250.00	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตัวชี้วัด		แผน					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ		21					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ		90					
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผสมเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้น		90					
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไข่ผึ้งเพื่อเพิ่มมูลค่าสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ			10/01/2568 – 30/09/2568	05/02/2568 – 05/02/2568	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตัวชี้วัด		แผน					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ		80					
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		80					
นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ		15					

ชื่อโครงการ			ระยะเวลา(แผน)	ระยะเวลา(จริง)	งบประมาณ(แผน)	งบประมาณ(ผล)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
โครงการความร่วมมือด้านภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาท้องถิ่น (68-4.1.3)			23/12/2567 – 30/09/2568	15/01/2568 – 12/03/2568	308,000.00	305,318.00	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	
ตัวชี้วัด	แผน	ผล						
จำนวนโครงการที่ให้บริการวิชาการแก่เทศบาลและชุมชนในด้านแนวทางการออกแบบเมืองเก่า ภูมิทัศน์เมืองเก่าและพื้นที่สาธารณะเพื่อส่งเสริมการบรรลุSDGs	1	1						
จำนวนผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น	10	10						
จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น GOOD DESIGNER ที่มีความพร้อมในการเผชิญความท้าทายของโลกยุคใหม่ ด้วยทักษะวิชาชีพ ทักษะศตวรรษที่21 และความเป็นผู้ประกอบการ	28	28						
จำนวนบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ	30	30						
นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบเมืองเก่า ภูมิทัศน์เมืองเก่า และพื้นที่สาธารณะ ตลอดจนจนเป็นการส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการจากสถานที่จริง	80	80						
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปศุสัตว์สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ			21/01/2568 – 30/09/2568	01/02/2568 – 02/02/2568	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	
ตัวชี้วัด	แผน	ผล						
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	90	100						
ผู้เข้าร่วมอบรมและกิจกรรม	35	53						
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80	83.53						
โครงการ การพัฒนาและยกระดับความเป็นผู้ประกอบการ Street Food ด้วยภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น (Season 3)			22/01/2568 – 30/09/2568	22/01/2568 – 22/01/2568	7,400.00	7,400.00	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	
ตัวชี้วัด	แผน	ผล						
ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ	80	80.14						
จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ	50	80						
โครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเซฟอาหารไทย								
ตัวชี้วัด	แผน	ผล	06/01/2568 – 30/09/2568	13/01/2568 – 07/02/2568	154,205.59	154,205.59	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80	94.55						
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	11	11						
โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี			13/02/2568 – 16/03/2568	23/02/2568 – 23/02/2568	30,500.00	30,500.00		คณะศิลปศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล						
จำนวนหลักสูตรที่เปิดอบรม	2	2						
มีเงินเหลือจ่ายจากการทำโครงการ	7	7						
จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสองหลักสูตร	60	64						
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรมทั้งสองหลักสูตร	80	90						
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ผลิตภัณฑ์สินค้าสำหรับการวาดภาพทัศนียภาพในงานสถาปัตยกรรม” (68-4.1.4)			04/02/2568 – 30/09/2568	06/02/2568 – 06/02/2568	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ	
ตัวชี้วัด	แผน	ผล						
ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม ในการใช้สินค้า	80	80						
จำนวนบุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	15	21						
จำนวนบุคลากรและนักศึกษาที่ได้พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ	15	21						
โครงการการเลี้ยงหนอนนกยักษ์เชิงพาณิชย์			14/03/2568 – 30/09/2568	22/03/2568 – 30/10/2568	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	
ตัวชี้วัด	แผน	ผล						
หนอนนกยักษ์	3	5						
พ่อแม่พันธุ์หนอนนกยักษ์	300	320						
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ	90	95						

68 MJU 5. มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน (Financial Sustainability)

ชื่อโครงการ			ระยะเวลา(แผน)	ระยะเวลา(จริง)	งบประมาณ(แผน)	งบประมาณ(ผล)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุดิบตรายทางการเกษตร ประจำปี 2568 รุ่นที่ 1			01/01/2568 – 30/04/2568	01/01/2568 – 31/03/2568	320,000.00	236,038.00	คณะผลิตกรรมการเกษตร
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจากค่าลงทะเบียน			0.32	อยู่ระหว่างสรุปผล			

ชื่อโครงการ			ระยะเวลา(แผน)	ระยะเวลา(จริง)	งบประมาณ(แผน)	งบประมาณ(ผล)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เครือข่ายความร่วมมือในด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก	15	อยู่ระหว่างสรุปผล					
จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นบัณฑิตผู้ประกอบการ	2	อยู่ระหว่างสรุปผล					
จำนวนงบประมาณบริการวิชาการ / จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการ	0.32	อยู่ระหว่างสรุปผล					
ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	100	อยู่ระหว่างสรุปผล					
โครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้แก่หน่วยงาน	1	อยู่ระหว่างสรุปผล					
จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม/ รับบริการ	160	อยู่ระหว่างสรุปผล					
โครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม	1	อยู่ระหว่างสรุปผล					
ร้อยละของผู้รับบริการที่ผ่านการอบรมและได้รับเอกสารการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร	70	อยู่ระหว่างสรุปผล					
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	100	อยู่ระหว่างสรุปผล					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	80	อยู่ระหว่างสรุปผล					
เครือข่ายความร่วมมือในด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก	8	อยู่ระหว่างสรุปผล	02/01/2568 – 31/03/2568	27/01/2568 – 28/01/2568	50,000.00	50,000.00	คณะผลิตกรรมการเกษตร
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	80	อยู่ระหว่างสรุปผล					
โครงการอบรมการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการตรวจสอบความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด							
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	90	82.62					
ร้อยละโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	100	100					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	90	87.36					
ร้อยละผู้รับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ (จากกลุ่มเป้าหมาย 20 คน)	80	100					
ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	100	83.5					
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ (การตรวจน้ำและอากาศเบื้องต้น)							
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากการดำเนินงาน (กำไรสุทธิ) ที่นำส่งส่วนงาน	9900	9500					
มีทักษะการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอากาศเบื้องต้น	80	82.99					
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80	95.95					
มีความเข้าใจหลักการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอากาศเบื้องต้น	80	76.42					
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	71	70					
โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี			13/02/2568 – 16/03/2568	23/02/2568 – 23/02/2568	30,500.00	30,500.00	คณะศิลปศาสตร์
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนหลักสูตรที่เปิดอบรม	2	2					
มีเงินเหลือจ่ายจากการทำโครงการ	7	7					
จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสองหลักสูตร	60	64					
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรมทั้งสองหลักสูตร	80	90					
โครงการแสดงสินค้าและจำหน่ายอาหารเพื่อสร้างโอกาสและช่องทางการตลาด			01/04/2568 – 10/04/2568	05/04/2568 – 05/04/2568	102,000.00	ระหว่างดำเนินการ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ตัวชี้วัด	แผน	ผล					
จำนวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการ	51	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
ร้อยละความพึงพอใจของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ					